

# 平成30年度コミュニティバス再編スケジュール

12月3日新運行開始

		平成30年																				
		6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月		
コミュニティバス再編	ルート	→			見直し			○決定														
	ダイヤ	→			見直し			○決定			← 発注			路線図作成・印刷			→ 納品			○ 11月1日号広報にて路線図全戸配布		
	バス停	→			見直し			○決定														
	広報・その他				← デザイン案作成									← バス停作成			→ 設置			← 旧バス停撤去		
	車体広告	6月15日号 広報掲載 ○						← 募集開始、広告内容決定						← 広告作成			→ 完成					
	車内案内放送広告	6月15日号 広報掲載 ○						← 募集開始、広告内容決定						← 案内放送作成			→ 納品・調整					
	バス車両購入	↔			○ 契約									○ 完成検査			○ 納車			← ラッピング		
	運行事業者				← 運行事業者選定準備			← 入札期間			○ 決定			← 運行計画申請			← 調整・準備					
	地域公共交通会議				6/25 ○ 案提示			→ 変更			7/23 ○ 最終案提示						10/29 ○			12月下旬		