

これまでとこれから


基本構想・基本計画

基本設計



| 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|----------|-----------|-----------|----------|
| 5/29スタート | 5/18 羽黒小 | 基本設計 | 実施設計 |
| 11/15 | 5/28 WS③ | 11/19WS⑨⑩ | 7/7WS⑮ |
| 1/24 WS① | 7/28 WS④ | 11/22WS⑪ | 7/25WS⑯ |
| 2/14 WS② | 10/15 WS⑤ | →12/7発表 | 9/16WS⑰ |
| | 11/21 WS⑥ | 12/12WS⑫ | 10/10WS⑱ |
| | 1/13 WS⑦ | 1/14WS⑬ | 平成30年度～ |
| | 2/13 WS⑧ | 2/13WS⑭ | 工事 |

楽田小学校 設計・工事工程（案）



※本表は、現時点における条件でのスケジュール表です。今後の協議による条件の変更、関係法令の改正等により、変更になる場合があります。
 ※現時点では、南舎の改修工事は、長期休暇を利用する想定としています。
 ※確認申請の審査期間は、民間審査機関で行なう場合を想定し、省エネ法適判期間を含みます。