

犬山市かわまちづくり計画 策定スケジュール

資料2

年度 項目		R6年度				R7年度				
		4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	
かわまち 会議体	会議開催		委員選定 要綱作成 協議会設立	◎ 第1回 (11/6) アンケート 実施	◎ 第2回 (1/30) 準備	◎ 第3回 (3/27) 素案 作成 実施 (1カ月間)	◎ 整備予定の 承認等			
	パブリックコ メントの実施									
かわまちづくり 支援制度への申請			かわまち計画書作成【市・国】 → 本省説明【局】			● かわまち 申請【市】	● かわまち 登録（承認）			
内田 地区	活性化 業務委託		○ 7/5 開札 契約	○ 10月中 第1回 資料作成	○ 1月中 第2回 資料作成	○ 3月中 第3回 資料作成	○ 3月末 素案完成 完了事務			
	実証事業		○ 8/1~10 宵のいぬや マルシェ	○ 10/26~27 River to Summit		○ 実証事業		○ 8/1~10 宵のいぬや マルシェ	○ River to Summit	○ 実証事業
	ワーク ショップ		○ 7/7 宵のカタ レビューア 作戦会議	○ 8/2~3 宵のカタ レビューア	○ 10/26~27 柿狩り& 犬山朝市へ出店			○ 子ども向け体験 ワークショップ		
	地質調査 業務委託			○ 8/23 開札 契約	→ 11月末~ 現場着手	→ 調査分析	○ 3月末 完了事務			
栗栖 地区	実証事業 ※ 芝張り			→ 芝張り（申請・契約・施工）				→ 芝張り（申請・契約・施工）		
	ワーク ショップ等				○ 1/9 栗栖地区 かわまちWS					