

犬山市かわまちづくり計画 策定スケジュール

資料 2

年度 項目		R6年度				R7年度			
		4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
かわまち 会 議 体	会議開催		委員選定 要綱作成 協議会設立	◎ 第 1 回 (11/6)	◎ 第 2 回 (1/30)	◎ 第 3 回 (3/27)	● 素案 作成	◎ 整備予定 の承認等	
	パブリックコ メントの実施			アンケート 実施	準備	実施 (1カ月間)			
かわまちづくり 支援制度への申請			かわまち計画書 作成【市・国】 → 本省説明【局】				● かわまち 申請【市】	● かわまち 登録（承認）	
内田 地区	活性化 業務委託		○ 7/5 開札 契約	○ 10月中 第1回 資料作成	○ 1月中 第2回 資料作成	○ 3月中 第3回 資料作成	○ 3月末 素案完成 完了事務		
	実証事業		○ 8/1～10 宵のいぬや マルシェ	○ 10/26～27 River to Summit	→ 3/1～4/9 河畔 de おためし 大作戦 2025		○ 8/1～10 宵のいぬや マルシェ	○ River to Summit	○ 実証事業
	ワーク ショップ		○ 7/7 宵のカタ リーヴァ 作戦会議	○ 8/2～3 宵のカタ リーヴァ	○ 10/26～27 柿狩り & 犬山朝市へ出店		○ 子ども向け体験 ワークショップ		
	地質調査 業務委託			○ 8/23 開札 契約	→ 11月末～ 現場着手	調査分析	○ 3月末 完了事務		
栗栖 地区	実証事業 ※ 芝張り				○ 3/18 栗栖園地 芝張り				→ 芝張り（申請・契約・施工）
	ワーク ショップ等				○ 1/9 栗栖地区 かわまちWS				