

# 犬山市かわまちづくり計画 策定スケジュール

資料 3

| 年度<br>項目            |                  | R6年度 |                                  |                                     |                                        | R7年度                    |                              |                         |           |
|---------------------|------------------|------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  | 4～6月 | 7～9月                             | 10～12月                              | 1～3月                                   | 4～6月                    | 7～9月                         | 10～12月                  | 1～3月      |
| かわまち<br>会 議 体       | 会議開催             |      |                                  | ◎<br>第 1 回<br>(11/6)                | ◎<br>第 2 回 (1/30)<br>◎<br>第 3 回 (3/27) | ●<br>素案<br>作成           | ◎<br>整備予定の<br>承認等            |                         |           |
|                     | パブリックコ<br>メントの実施 |      | 委員選定<br>要綱作成<br>協議会設立            | アンケート<br>実施                         | 準備<br>→<br>実施<br>(1カ月間)                |                         |                              |                         |           |
| かわまちづくり<br>支援制度への申請 |                  |      | かわまち計画書 作成【市・国】<br>→<br>本省説明【局】  |                                     |                                        | ●<br>かわまち<br>申請【市】      | ●<br>かわまち<br>登録（承認）          |                         |           |
| 内田<br>地区            | 活性化<br>業務委託      |      | ○<br>7/5<br>開札<br>契約             | ○<br>10月中<br>第1回<br>資料作成            | ○<br>1月中<br>第2回<br>資料作成                | ○<br>3月中<br>第3回<br>資料作成 | ○<br>3月末<br>素案完成<br>完了事務     |                         |           |
|                     | 実証事業             |      | ○<br>8/1～10<br>宵のいぬや<br>マルシェ     | ○<br>10/26～27<br>River to<br>Summit | ○<br>実証事業                              |                         | ○<br>8/1～10<br>宵のいぬや<br>マルシェ | ○<br>River to<br>Summit | ○<br>実証事業 |
|                     | ワーク<br>ショップ      |      | ○<br>7/7<br>宵のカタ<br>リーヴァ<br>作戦会議 | ○<br>8/2～3<br>宵のカタ<br>リーヴァ          | ○<br>10/26～27<br>柿狩り &<br>犬山朝市へ出店      |                         | ○<br>子ども向け体験<br>ワークショップ      |                         |           |
|                     | 地質調査<br>業務委託     |      |                                  | ○<br>8/23<br>開札<br>契約               | →<br>11月末～<br>現場着手                     | →<br>調査分析               | ○<br>3月末<br>完了事務             |                         |           |
| 栗栖<br>地区            | 実証事業<br>※ 芝張り    |      |                                  | 芝張り（申請・契約・施工）                       |                                        |                         |                              | 芝張り（申請・契約・施工）           |           |
|                     | ワーク<br>ショップ等     |      |                                  | ○<br>12月頃<br>栗栖地区<br>かわまちWS         |                                        |                         |                              |                         |           |