今後の事業スケジュール

資料２

今後の事業は、以下のスケジュールに沿って推進します。

令和２年度

- ▹既存資料の把握・整理
- ▹過年度に実施した文化遺産悉皆調査における成果等の整理
- ▹文化財に関わる資料等の収集・整理
- ▹委員会の開催

令和３年度

- ▹市民アンケート調査の実施
- ▹ヒアリング調査の実施
- ▹現地調査の実施
- ▹文化財データベースの作成
- ▹計画書構成案・骨子検討
- ▹委員会の開催

令和４年度

- ▹計画書・概要書作成完了
- ▹市民向け説明会の開催（1/29）
- ▹パブリックコメントの実施（2/21～3/15）
- ▹委員会の開催（2/7）

令和５年度

- ▹国の認定申請（7月末頃予定）
- ▹計画書本編および概要版の修正・印刷
- ▹活用事業の実施