# 地域包括支援センター（高齢者の生活を総合的に支援する拠点）の機能強化

| 事業着手 | 2019年4月 |
|---|---|
| 完了（供用開始） | 2022年4月 |

| 作成課 | 高齢者支援課 |
|---|---|
| 関係課 | 福祉課・子ども未来課・健康推進課 |

| 番号 | 事業名（地区名）<br>担当課 | 実施項目 | 概要 | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| ① | 調査、協議<br>福祉課・子ども未来課・健康推進課・高齢者支援課 | 調査、関係者協議 | 高齢者、障害者、子供等の分野を超え、地域課題の総合相談に応じる体制構築の先進事例調査、関係者協議を実施する。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| ② | 事業実施<br>福祉課・子ども未来課・健康推進課・高齢者支援課 | 事業実施 | 新たな体制で総合相談、支援等各種事業を実施する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022年4月実施予定 | | | | | | | | | | |
| ③ | 周知<br>福祉課・子ども未来課・健康推進課・高齢者支援課 | 周知 | 新たな事業内容の周知を図り、利用したい人が利用しやすいように努める。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▶ |
| ④ | 検証<br>福祉課・子ども未来課・健康推進課・高齢者支援課 | 検証 | 事業の実施状況を検証し、課題や改善策について検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▶ |
| ⑤ | | | 以下余白 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑧ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑨ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑩ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 備　考 |
|---|
| |

# 介護予防事業の推進

| | |
|---|---|
| 事業着手 | 2019年4月 |
| 完了（供用開始） | 2023年3月 |

| | |
|---|---|
| 作成課 | 高齢者支援課 |
| 関係課 | 健康推進課 |

| 番号 | 事業名（地区名）<br>担当課 | 実施項目 | 概要 | 2019<br>4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 | 2020<br>4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 | 2021<br>4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 | 2022<br>4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 事業実施<br>高齢者支援課 | 事業実施 | 介護予防のために、カラオケ機器を利用し、楽しみながら継続できる効果的な機能訓練に取り組む。 | 2019年7月　開始 | | | |
| ② | 事業実施<br>健康推進課 | 事業実施 | 介護予防のために、体育館フィットネスにて筋トレ等の教室を開催する。 | 2019年5月　開始 | | | |
| ③ | 効果検証・計画作成<br>健康推進課<br>高齢者支援課 | 効果検証、計画作成 | 事業効果を毎年検証する。<br>検証結果を考察し、次年度の事業計画を作成する。 | 効果検証・計画作成 | 効果検証・計画作成 | 効果検証・計画作成 | 効果検証・計画作成 |
| ④ | 事業実施<br>健康推進課<br>高齢者支援課 | 事業実施 | 新たな事業計画に基づき、事業を実施する。 | | 事業実施 | 事業実施 | 事業実施 |
| ⑤ | | | | | | | |
| ⑥ | | | | | | | |
| ⑦ | | | | | | | |
| ⑧ | | | | | | | |
| ⑨ | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 備　考 |
|---|
| |