複数市町共同で効果的・効率的に施策展開する圏域マネージメント推進

事業着手	2019年4月
完了（供用開始）	2022年4月

作成課	企画広報課
関係課	全課

番号	事業名（地区名） 担当課	実施項目	概要	2019 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	2020 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	2021 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	2022 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
①	実践 原課	検討・実施	H30の事務事業の広域化（共同化）に係るワークショップ（経営改善課）にて「可能性あり」となった事業を関係課が検討・実践。	●・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・▶		
②	研究 企画広報課	広域連携に関する研究会参加	名古屋市近隣の39市町村により構成される研究会を通じて、広域連携を検討する。	・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・▶
③	研究 企画広報課	（近隣市町）企画担当者会議における提案	近隣の6市2町＋オブザーバー（名古屋市）で構成される企画担当者会議において、提案を行う。	●会議開催 ・・・・・・・・・・・・●会議開催	●会議開催 ・・・・・・・・・・・・●会議開催	●会議開催 ・・・・・・・・・・・・●会議開催	●会議開催 ・・・・・・・・・・・・●会議開催
④	研究 企画広報課	庁内各課への意識付け	実施計画等の作成を通じて、庁内各課が広域連携を検討するよう意識付けを行う。	・・・・・・・・・・・・▶	・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・▶	
⑤	検討 原課	具体的な広域連携の研究、検討。	上記②～④を経て、連携先となる自治体とともに、具体的な事例について研究・検討を行う。		・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・▶	
⑥	実践 原課	広域連携の実施	上記⑤を経て、実践。				実践
⑦	実践 情報政策課	基幹系情報システムの共同調達	基幹系情報システムを江南市と共同で調達する。	2019年3月 実現			
⑧	実践 都市計画課	航空写真撮影の共同実施	都市計画基本図作成に伴う航空写真撮影を大口町、扶桑町と共同実施する。	2019年8月 実現			
⑨							
⑩							

市長村長懇談会（年1回程度）、研究会（年3回程度）、ワーキンググループ（年3回程度）

備　考