
重点アクションプラン

■整備計画
①整備スケジュール
計画区分 事業 事業内容 1 2 3 4 5

令和4 令和5 令和6 令和7 令和8

②目標値及び概算事業費等

その他

暫定浄化槽
個人

設置型
市町村
設置型

（民間設置集中浄化槽）

65,180 52,200 7,070 340 0 1,500 0 4,070
(5,030) (3,510) (420) (0) (0) (1,100) (0) (0)
(1,934) (1,934)
1,285.3 1,198.8 0.0 33.9 0.0 52.6
(89.6) (89.6) (0.0) (0) (0) (0)

目標値 90.6% 72.5% 9.8% 0.5% 0.0% 2.1% 0.0% 5.7% コスト縮減の内容
6,830 5,740 0 0 0 1,090 0 0 R4-8コスト縮減額

再生土 の使用 0.8億円
小型マンホールの使用 0.6億円

計画区域内人口 72,010 57,940 7,070 340 0 2,590 0 4,070 曲管の採用 0.3億円
計画汚水量（m3/日）※日平均 19,048 17,226 2,333 112 0 1,709 ベントサイホンの採用 1.0億円
計画汚泥量（t/日）※日平均 14.74 13.33 1.81 0.09 0.00 1.32

2,520 2,520 0 0 0 0 合計 2.7億円
84 84 0 0 0 0

2,604 2,604 0 0 0 0
478 478 0 0 0 0

○
○

○

整備人口１人当たりの建設費（千円/人） 効　　　　果

実行メ
ニュー

低コスト手法による整備の実施 コスト縮減が図れる
事業費の増加による整備期間の短縮の実施 整備期間の3年短縮

下水道の整備が遅い区域を暫定的に浄化槽補助により整備 下水道遅延区域の普及率の増加

概算
事業費

流域関連公共下水道建設費（百万円）
流域下水道建設費（百万円）

計

　※下段：ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝの整備面積
汚水処理人口普及率（％） 13％増加

汚水未処理人口（人） 8,600人減少

備考

整備手法

整備人口（人）
　※中段：ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝの整備人口数
　※下段：ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝの整備人口数（流入人口）

整備面積（集合処理分）（ha）

全体
流域関連公共下水道 集落排水施

設

その他
集合処理
(公共事業)

（コミプラ）

浄化槽 アクションプラン
実行時の効果

合併処理浄化槽への転換普及啓発を実施

実行メ
ニュー

（早期概
成）

共通

低コスト手法による整備の実施
整備期間の短縮の実施
補助金による浄化槽整備の促進

備　　　考

施設整備

下水道 未整備地域の整備 市街化区域の下水道概成
下水道（暫定浄化槽） 浄化槽設置補助事業



５年間で重点化事業で整備する処理区

表　犬山市処理分区別計画汚水量 ５年間で通常の下水道事業で整備する処理区

事業開始～R3まで整備 事業開始～R8まで整備 R4-8整備

整備面積 処理人口 計画 流入人口 整備面積 処理人口 計画 流入人口 整備面積 流域事業費 公下事業費 コスト縮減 下水道整備費計 １人当たりの整備費 処理人口 計画 流入人口 備考
（ha） （人） （人） （人） （ha） （人） （人） （人） （ha） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 万円 （人） （人） （人）

No ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨=⑤-① ⑩ ⑪ ⑫ ⑬=⑩+⑪+⑫ ⑭=⑬/⑮ ⑮=⑯+⑰ ⑯=⑦-③ ⑰=⑧-④

五条川
左岸 1 犬山第１ 1,297.6 83,857 52,290 31,567 2,615 6,066 8,681 886.8 60,281 37,590 22,691 940.8 63,333 39,480 23,853 54.0 0.0 1,653.0 -91.0 1,562.0 51.2 3,052 1,890 1,162 下水道整備推進重点化事業対象

2 橋爪 55.9 6,328 2,710 3,618 187 808 995 52.8 5,650 2,420 3,230 55.9 6,327 2,710 3,617 3.1 7.3 90.4 -7.0 90.7 13.4 677 290 387 下水道整備推進重点化事業対象

3 上野第二 4.3 441 350 91 25 0 25 4.3 441 350 91 4.3 441 350 91 0.0 0 0 0

4 上野第一 33.5 3,940 2,220 1,720 213 260 473 33.5 3,939 2,220 1,719 33.5 3,939 2,220 1,719 0.0 0 0 0

5 坂下・上坂 73.5 4,184 3,260 924 228 26 254 41.8 2,567 2,000 567 73.5 4,184 3,260 924 31.7 75.0 925.0 -72.0 928.0 57.4 1,617 1,260 357 下水道整備推進重点化事業対象

6 流 6.1 488 390 98 27 0 27 6.1 489 390 99 6.1 489 390 99 0.0 0 0 0

7 木津 34.7 1,933 1,380 553 95 57 152 33.9 1,834 1,310 524 34.7 1,932 1,380 552 0.8 1.9 23.3 -2.0 23.2 23.7 98 70 28 下水道整備推進重点化事業対象

8 上野新町 50.0 3,101 2,410 691 166 24 190 50.0 3,102 2,410 692 50.0 3,102 2,410 692 0.0 0 0 0

小計 258.0 20,415 12,720 7,695 941 1,175 2,116 222.4 18,022 11,100 6,922 258.0 20,414 12,720 7,694 35.6 84.2 1,038.7 -81.0 1,041.9 43.6 2,392 1,620 772

公共下水道 52,200 3,510

公共下水道以外 7,000 7,000 13,640 2,840

計 1,555.6 111,272 72,010 39,262 3,556 7,241 10,797 1,109.2 78,303 48,690 29,613 1,198.8 83,747 65,840 31,547 89.6 84.2 2,691.7 -172.0 2,603.9 47.8 5,444 6,350 1,934

表　1人当たり営業汚水+地下水及び工場排水算定根拠
全県域

営業汚水 地下水 計 1人当たり 工場排水 1人当たり
右岸処理区 12,450 13,000 951 951 0.073 1,266 0.097
橋爪処理分区 3,150 218 218 0.069 940 0.298
上野第二処理分区 370 26 26 0.07 0 0
上野第一処理分区 1,860 178 178 0.096 218 0.117
坂下・上坂処理分区 3,440 241 241 0.07 28 0.008
流処理分区 370 26 26 0.07 0 0
木津処理分区 1,320 91 91 0.069 54 0.041
上野新町処理分区 2,490 171 171 0.069 26 0.01
左岸処理区 51,170 52,620 2,614 2,614 0.05 6,099 0.116
計 63,620 65,620 4,516 4,516 0.069 8,631 0.132

R8計画人
口（人）

Ａ

R8流入人
口（人）
Ｂ※1

流入人口汚水量(日平均)※全体計画

営業
汚水量

工場
排水量

計

処理分区名

処理
区名

五条川
右岸

計画区域
面積

（ha）

R8処理人
口（人）
Ａ＋Ｂ

全体計画
下水道

計画人口
下水道

計画人口
営業+地下水 工場排水

表　人口配分根拠_その1

R7 R8 R12
左岸 52,580 52,290 51,170
右岸 12,790 12,720 12,450
下水以外 7,030 7,000 6,850
行政人口 72,400 72,010 70,470




