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１ 老朽化対策における基本方針                     

(1) 長寿命化修繕計画の目的 

①背景と目的 
全国の自治体においては、高度経済成長期以降に大量に整備された社会資本の老朽化

が進行しており、安全性の低下と点検・修繕等に伴う費用の増加や一定年度への集中が

懸念されている。 

犬山市においても例外ではなく、道路橋 328 橋のうち、架設後 50 年以上を経過した

橋梁の割合は、30年後には現在の約 6％から約 93％と急激に増加する見込みとなってい

る。また、立体横断歩道橋(天神歩道橋)は 1988 年(昭和 63 年)に架設されており、現状

36 年が経過している。30 年後には、50 年以上経過する見込みとなっている。このよう

な状況において犬山市では、平成 26 年度の道路法省令の改正以降、全ての橋梁で定期

点検を完了したところであるが、これら老朽化の進展に伴う損傷が既に発生しており、

道路利用者の安全・安心を確保するために、早期の修繕等が必要な橋梁も確認されてい

る。また、今後急増する修繕等の需要に対し、維持管理の合理化によるコスト縮減が課

題となっている。 

犬山市では、これらの課題を解決すべく、地域の道路網の安全性・信頼性の確保と将

来的な修繕等に関わるコストを削減することを目的として、中長期を見据えた管理方針

の見直しを図る長寿命化修繕計画を策定するものである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-1.1 現在の供用開始年次別の橋梁数の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1.2 建設後 50 年以上の橋梁数の推移 

【2024 年度】 【2054 年度】 

写真-1.1 橋梁の損傷事例 
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②方 針 

長寿命化修繕計画は、対象となる 329 橋(道路橋：328 橋、立体横断歩道橋：1 橋)に

ついて、橋梁定期点検結果を基礎データとして用いて策定する。また、本計画では、当

面の 10 年間（2024 年度～2033 年度）の修繕実施計画を作成する。今後、点検終了後の

結果に基づき、随時計画を更新していくものとする。なお、更新の際は、必要に応じて

耐震性能の確保も含めて検討していくものとする。 

 

③本計画の位置付け 

国土交通省では、地方自治体が管理している 13 万箇所を超える道路橋の老朽化等に

伴う損傷の早期発見とその補修を行うため、平成 19 年度に「長寿命化修繕計画策定事

業費補助制度」を創設した。この制度は「長寿命化修繕計画」の策定に要する費用の一

部を国が補助するもので、これまでの事後的な修繕・架替えから、今後は予防的修繕お

よび計画的架替えへと政策転換を促すことを目的としている。さらに、平成 25年 11 月

29 日付けで国土交通省から示された「インフラ長寿命化基本計画」（インフラ老朽化対

策の推進に関する関係省庁連絡会議決定）では、各インフラの管理者に対して、国土交

通省の策定した行動計画に基づき、個別施設ごとの具体の対応方針を定める計画として、

「個別施設毎の長寿命化計画（以下「個別施設計画」という。）」の策定を求めている。 

本計画は、犬山市の管理する橋梁の維持管理に関する個別施設計画に位置づけられ、

平成 26 年度から行われている定期点検結果を踏まえ作成している。 
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(2) 対象施設 

犬山市が管理する道路橋 328 橋と立体横断歩道橋 1 橋を対象として、長寿命化修繕計

画を策定した。 

表-1.1 計画対象橋梁数 

全管理橋梁数 329 橋 

 うち平成 30 年度修繕実施計画道路橋数 328 橋 

うち平成 30 年度修繕実施計画立体横断歩道橋数 1 橋 

 

 

(3) 個別施設の老朽化状況 

対象道路橋 328 橋の橋種別の橋梁数の割合は、コンクリート橋が約 77％を占め、つづ

いて鋼橋が約 7％、溝橋が約 15%、木橋が約 1％、なお、ライン大橋については、修繕実

施計画の対象外として、除外した。 

立体横断歩道橋については、天神歩道橋(鋼橋)の 1 橋である。 

表-1.2 橋種別の橋梁数および総橋長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

橋梁の重要度 

犬山市では、橋梁を一般橋梁と重要橋梁に大別し、重要度の高い 

橋梁を重点的に維持管理していくものとしている。 

重要橋梁の対象となる橋梁は、橋長 15ｍ以上または一級・二級幹 

線市道上の橋梁（102 橋）である。 

立体横断歩道橋(天神歩道橋)については、橋長が 100.6m あり、 

市道上の橋梁であるため、重要橋梁である。 

橋種 橋梁数 総橋長 

鋼  橋 22 橋 351.6m 

コンクリート橋 251 橋 3,245.7m 

溝  橋 53 橋 201.3m 

木  橋 2 橋 61.6m 

合 計 328 橋 3,860.2m 

※ライン大橋は、犬山市と各務原市で運営するライン大橋管理組合が管理しているため、

修繕実施計画の対象外として、別途まとめる。 

図-1.5 重要度別の橋梁割合(道路橋) 

図-1.4 架橋状態別の橋梁割合 図-1.3 橋種別の橋梁割合 
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(4) 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的方針 

①健全度の把握に関する基本的方針 

犬山市の管理道路橋について、健全度を把握し適切に維持管理していくために、一般

橋梁は国土交通省の「道路橋定期点検要領 R6.3」、重要橋梁は愛知県の「橋梁点検要

領（案）R2.4 改定」に基づいて、5年に 1 回の定期点検を実施する。 

立体横断歩道橋は、国土交通省の「横断歩道橋定期点検要領 R6.3」に基づいて、5

年に 1回の定期点検を実施する。 

定期点検の実施に当たっては、橋梁の架設年度・構造や立地条件等を十分に考慮して

点検計画を立て、橋梁の損傷を早期に把握するよう心掛けながら実施する。 

損傷が発見された橋梁については、市職員が現地を確認し、道路の安全管理に万全を

期す。また、日頃から維持管理の技術向上に努める。 

1） 対策の必要性の区分（重要橋梁） 

橋梁点検要領（案）では、部材単位で細かく点検し、損傷の程度等に基づき対策の

必要性を判定するようになっている。そのため、重要橋梁においては、部材ごとに損

傷程度に応じて対策区分の判定を行う。対策区分の判定は、表-1.3 および図-1.6 に

より行う。 

表-1.3 定期点検における部材ごとの対策の必要性 

区分 判定の内容 

A 損傷が認められないか、損傷が軽微で補修を行う必要がない。 

B 状況に応じて補修を行う必要がある。 

C1 予防保全の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。 

C2 橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。 

E1 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。 

E2 その他、緊急対応の必要がある。 

M 維持工事で対応する必要がある。 

S1 詳細調査の必要がある。 

S2 追跡調査の必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.6 対策区分の判定の流れ 
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2） 健全性の診断 

定期点検では、部材ごとに対策区分の判定に応じて健全性の診断を行う。健全性の

診断は、表-1.4 により行うこととする。また、健全性と対策区分の関係性は、図-1.7

に示すような状態とする。 

表-1.4 定期点検における健全性の判定 

区  分 定  義 

Ⅰ 健   全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講

ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著し

く高く、緊急に措置を講ずべき状態。 

 

 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

                     

                     

A B C1 M C2 E1 E2 

 

図-1.7 健全性と対策区分の関係性 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1.3 専門業者による点検状況② 写真-1.2 専門業者による点検状況① 

健 全 性 

対策区分 
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②日常的な維持管理に関する基本的方針 

橋梁の保全を図るため、日常的な点検として道路パトロールを実施する。 

道路パトロールでは、パトロール車で走行しながら目視点検を行い、異常が疑われる

箇所については徒歩による目視点検を行う。 

道路パトロールの作業フローを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1.8 道路パトロール実施フロー 

 

異常を発見した際、道路上の落下物等、現場において対応が可能であるものについて

はその場で対応する。具体例として、排水の目詰まりや土砂堆積等を発見した際には必

要に応じて堆積土砂の除去等を実施する。 

 

事前準備 

パトロール前 

パトロール中 

パトロール後 

・パトロール計画の作成 

・パトロールコースの確認 

・異常事象の前回未処置事項の確認 

・パトロール車から目視点検 

・パトロール記録の作成 

異常発見 
・徒歩による目視点検 

・異常の詳細情報の記録 

・現場写真の撮影 

・現場対応（清掃等） 

毎日実施 
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道路パトロールにおける橋梁に関する目視点検項目を下表に示す。 

 

表-1.5 橋梁に関する点検項目 

点検項目 確認内容 

破損 

対象のサイズ（縦(m)×横(m)）、個数 
腐食 

剥離 

鉄筋露出 

ボルト外れ・ゆるみ 個数 

落書き 

対象のサイズ（縦(m)×横(m)）、個数 接合部の段差 

土砂堆積 

排水不良 個数 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 計画期間 

計画期間は、2024 年～2033 年の 10 年間とする。 

写真-1.4 職員による点検状況① 写真-1.5 職員による点検状況② 
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(6) 対策の優先順位の考え方、目標 

今後は、予防保全型の維持管理方針に転換し、健全度Ⅱの状態での対策が基本となる

ため、健全度Ⅲの状態での構造安全性の比較は少なくなっていくものとする。そのため、

優先順位の選定については、第三者被害の影響を第一優先として、評価を行うものとす

る。 
【優先順位の選定方法】 

対象橋梁の優先順位は、以下の選定フローに基づき評価する。 
選定フローでは、橋梁の健全性などを評価指標として、道路利用者への影響度が大き

い順番に、橋梁の優先度を評価していくものとする。同率順位となる場合は、次のステ

ップに順次移行していく方針とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-1.9 優先度の評価指標と選定フロー 

 
 

 
 

橋梁の健全性（Ⅳ＞Ⅲ＞Ⅱ＞Ⅰ） 

STEP1：橋梁単位の健全性 

重要橋梁（道路種別、橋長）＞一般橋梁 

STEP3：橋梁の重要度 

跨線橋＞跨道橋＞河川橋＞水路橋 
STEP2：路下条件（※第三者被害の影響） 

損傷径間数（主桁・横桁＞床版＞下部工＞支承＞伸縮装置・舗装） 

STEP5：橋梁の損傷規模（発生リスク） 

迂回路の有無（無＞有） 

STEP4：路線の重要度 

建設年次（古い橋＞新しい橋） 

STEP6：橋梁の老朽化度（潜在リスク） 

架替の困難さ 

損傷の発生リスク 

健全性 

社会的影響度 
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２ 新技術の活用方針 

より実効性のある長寿命化修繕計画の策定を促進するため、今後は修繕や点検等に係

る新技術の費用の縮減や事業の効率化等の効果が見込まれる新技術の活用の検討を行

う必要がある。 
新技術については、以下のホームページに掲載されている工法等について、従来工法

との比較検討により、最適な工法選定を行う。 
 

・新技術情報提供システム（NETIS） 
https://www.netis.mlit.go.jp/NETIS 

・国土交通省「点検支援技術性能カタログ（案）」 
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/inspection-support/ 

 
 

＜補修工事＞ 
犬山市が管理する道路橋 328 橋、立体横断歩道橋 1 橋のうち、補修工事に関しては、

従来工法よりコスト縮減が見込まれる新技術を検討し、対象となる橋梁の抽出を行う。 

 
＜定期点検＞ 

犬山市が管理する道路橋 328 橋、立体横断歩道橋 1 橋のうち、橋梁点検における新技

術を活用することは、現段階では困難な状況である。 

桁下空間や水位、周辺状況等から、物理的に使用可能な技術であるが、近接目視・打

音検査・触診等を実施する場合は新技術と併用する形で従来工法を実施しなければなら

ないため、コスト縮減は期待できない。 

しかし、物理的に使用可能な技術は存在するため、点検方法の選定協議にて、損傷程

度から点検レベルの調整等を行えば、今後、コスト面等から新技術の活用は可能となる。 

 

 

https://www.netis.mlit.go.jp/NETIS
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/inspection-support/
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３ 費用の縮減に関する具体的な方針 

(1) 基本的な方針 

犬山市が管理する道路橋および立体横断歩道橋について、事後保全型（損傷が顕著化

した段階で、大規模な対策を実施）の管理から予防保全型（損傷の程度が軽微な段階で、

早期に損傷対策を実施）の管理へ転換する方針とする。 
【転換理由】 

損傷が軽微な段階で修繕を繰返すことで、架替等の大規模修繕を回避し、施設の長寿

命化およびトータルコストの縮減を図る。また、効率的かつ効果的な維持管理を行うこ

とで、大規模な事故を未然に防止し、道路利用者の安全・安心を確保する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図-3.1 予防保全型管理への転換のイメージ 

【管理水準の設定】 
道路橋および立体横断歩道橋の維持管理方針について、従来の通り、健全度がⅢ以降

で使用限界にいたる前までを管理水準とし、大規模な修繕や架替えを行ってきた事後管

理型の管理方針から、健全度がⅡの段階で健全度Ⅲにいたる前までを管理水準とし、軽

微な修繕を繰返し行っていく予防保全型の管理方針へ転換することで、橋梁の維持管理

のコスト縮減を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3.2 維持管理方針別の管理水準 

健全性の変遷 維持管理投資額の変遷 

Ⅰ

Ⅱ 予防保全型
管理水準

Ⅲ 事後保全型
使用限界

Ⅳ 事後保全型（架替検討）

経過年

損傷区分

軽微な修繕
修繕

予防保全型 事後保全型
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(2) 撤去・集約化の方針 

対象となる道路橋および立体横断歩道橋について、施設の利用状況、損傷程度の変化

に応じた適切な配置のための撤去・集約化による費用縮減の検討を行う。 
本計画では星和橋について、撤去した場合と予防保全による維持管理を行った場合の

経済比較を行った。 
 

４ 対象橋梁ごとの定期点検結果および次回点検・修繕時期          

(1) 定期点検結果 

対象橋梁に対して、平成 26 年度から定期点検を順次実施しており、令和 5 年度まで

に 2 回目の点検を終えた。以下に定期点検結果を示す。 

 

①対象橋梁の健全度評価 

定期点検結果は、健全度Ⅲの橋梁が 10 橋（3.0％）、健全度Ⅱの橋梁が 71 橋（21.6％）、

健全性Ⅰの橋梁が 247 橋（75.3％）となっている。 

健全度Ⅲの橋梁について、優先的に修繕計画を進めており、 

令和 6年 3月現在、10橋の内、1 橋の修繕が完了している。 

天神歩道橋については、健全性Ⅰの橋梁である。 

 

 
 

②部材別の健全度評価 

部材別の健全度評価結果は、上部工で健全度Ⅲが多く発生している計画にある。主要

部材については、いずれも健全度Ⅰが 80％以上であるが、排水施設や防護柵などのその

他の部材は、半分以上が健全度Ⅱ以上である。 

天神歩道橋については、舗装が健全度Ⅱ判定であり、他の部材は健全度Ⅰ判定である。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4.2 部材ごとの健全度評価 

図-4.1 対象橋梁の健全度評価 

※その他：排水施設、防護柵など 

<N=328 橋> 

<N=328 橋> 
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③部材別の損傷状況 

定期点検結果について、部材別の主な損傷状況を示す。 

【上部工（鋼材）】 

上部工（鋼材）の損傷では、腐食と防食機能の劣化が約 70％を占めている。主な対策

としては、腐食を防止するための塗装塗替えが挙げられる。また、腐食により鋼材に断

面減少が発生している場合は、当て板による補強が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【上部工（コンクリート）】 

上部工（コンクリート）の損傷では、剥離・鉄筋露出、うき、ひびわれ、漏水・遊離

石灰が約 85％を占めている。これらは、鉄筋の腐食により生じる一連の損傷である。主

な対策としては、鉄筋の腐食を防止するための断面修復を行う。また、腐食により鉄筋

に断面減少が発生している場合は、炭素繊維接着などによる補強が必要となる。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-4.2 上部工の損傷状況（剥離・鉄筋露出） 

写真-4.1 上部工の損傷状況（腐食） 図-4.3 上部工の損傷の割合 

図-4.4 上部工の損傷の割合 
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【下部工】 

下部工の損傷では、剥離・鉄筋露出、うき、ひびわれ、漏水・遊離石灰など、鉄筋の

腐食により生じる一連の損傷が約 70％を占めている。上部工（コンクリート）と同様の

損傷のため、対策も上部工の同様の内容となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【支承部】 

鋼製支承の損傷では、腐食および防食機能の劣化が約 35％を占めている。また、支承

部の機能障害と判定されている損傷においても、腐食が原因となって引き起こっている

ことから、腐食を防止するための塗装塗替が対策として挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④立体横断歩道橋の損傷状況 

立体横断歩道橋 1 橋(天神歩道橋)について、対象施設に目立った損傷はなく、施設単

位および各部材の健全度はⅠ判定としている。 

写真-4.3 下部工の損傷状況（剥離・鉄筋露出） 

写真-4.4 支承部の損傷状況（支承部の機能障害） 

図-4.5 下部工の損傷の割合 

 

図-4.6 支承部の損傷の割合 
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(2) 次回点検・修繕時期 

長寿命化修繕計画の基本的な考え方は、定期点検結果において健全度Ⅲと診断された

ものについて修繕計画を策定するとともに、維持工事にて対応できるものについては早

急に対応する。また、健全度Ⅱと診断された損傷は、日常点検にて注意を払いながら、

次回点検時に進行状況を再度把握することとする。 

次頁以降の表は、平成 26年度から行われている定期点検結果を基に、道路橋(328 橋)・

立体横断歩道橋(天神歩道橋)に対する 10年間（2022 年度～2031 年度）の長寿命化修繕

計画を示す。



橋梁全体
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅱ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅱ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅱ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅲ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●

・補修設計
2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道富岡荒井

線
7.70 12.00 2002 2115 0115

日の出２号
橋

コンク
リート橋

犬山市大字羽黒
字中深田

1993 30 2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

14 0114 青木橋
コンク

リート橋
犬山市塔野地北

四丁目
一般市町村道

市道富岡荒井
線

50.20 16.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

200.00 9.50 2003 20 2019 Ⅰ13 0113
富岡跨線

橋
コンク

リート橋
犬山市富岡新町

五丁目
一般市町村道

市道富岡荒井
線

・補修設計
2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道富岡荒井

線
17.80 18.90 1988 3512 0112 富岡新橋

コンク
リート橋

犬山市富岡新町
三丁目

1988 35 2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

11 0111 白帝橋
コンク

リート橋
犬山市松本町一

丁目
一般市町村道

市道名古屋犬
山線

50.60 18.30

・概算工事費…30,000千円

・補修工事 ●

・補修設計 ●

・補修項目…ひびわれ補修工、断面修復工・詳細調査 ●

165.00 10.00 1987 36 2021 Ⅲ10 0110
梅坪高架

橋
コンク

リート橋
犬山市梅坪一丁

目
一般市町村道

市道名古屋犬
山線

・補修設計
2020 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道名古屋犬

山線
2.40 17.90 1982 419 0109 道下１号橋 溝橋

犬山市大字塔野
地字大畔

1982 41 2020 Ⅱ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

8 0108 榎木橋
コンク

リート橋
犬山市今井二丁

目
一般市町村道

市道犬山今井
上線

7.50 9.20

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

3.40 10.20 1982 41 2020 Ⅰ7 0107
田口峠下３

号橋
溝橋

犬山市大字塔野
地字田口洞

一般市町村道
市道犬山今井

上線

・補修設計
2020 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道犬山今井

上線
2.90 10.60 1982 416 0106

田口峠下２
号橋

溝橋
犬山市大字塔野

地字田口洞

1982 41 2020 Ⅱ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

5 0105
田口峠下１

号橋
溝橋

犬山市大字塔野
地字田口洞

一般市町村道
市道犬山今井

上線
2.20 10.50

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

3.00 10.50 1988 35 2021 Ⅰ4 0104
田口二ノ洞

口橋
溝橋

犬山市大字善師
野字田口二ノ洞

一般市町村道
市道犬山今井

上線

・補修設計
2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道犬山今井

上線
16.30 9.80 1988 353 0103 田口洞橋

コンク
リート橋

犬山市大字塔野
字田口洞

・補修設計
16.00 1990 33 2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

2 0102 城東橋
コンク

リート橋
犬山市大字塔野

地字東屋敷
一般市町村道

市道犬山今井
上線

16.40

・補修工事

・補修設計
Ⅰ

・詳細調査

市道犬山栗栖
線

7.90 6.90 1982 41 2019

2031 2032 2033部位

1 0101 観音橋
コンク

リート橋
犬山市大字継鹿

尾字杉ノ段
一般市町村道

健全性の評価
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030路線名

橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年度

供用
年数

最新
点検
年度

No. 橋梁ID 橋梁名 橋種 所在地
道路
種別

対象橋梁ごとの点検結果及び次回点検・修繕時期 (1/22)

点検結果

事業項目
計画年度

備　　　　　　　考
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橋梁全
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅱ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅱ 床版
Ⅱ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁

- 横桁

Ⅰ 床版

Ⅰ 下部工

- 支承部

- 舗装

- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁

- 横桁

Ⅰ 床版

Ⅰ 下部工

Ⅰ 支承部

Ⅱ 舗装

- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅲ 主桁

Ⅰ 横桁

Ⅲ 床版

Ⅱ 下部工

Ⅱ 支承部

Ⅱ 舗装

Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検
Ⅰ 主桁

Ⅰ 横桁

Ⅰ 床版

Ⅰ 下部工

Ⅱ 支承部

- 舗装

Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●

・補修設計
2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道 市道半ノ木線 5.20 12.90 1987 3630 0130 味鹿1号橋 溝橋
犬山市大字前原

字味鹿

・補修設計
12.80 2002 21 2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

29 0129 古川橋 鋼橋
犬山市大字前原

字味鹿
一般市町村道

市道羽黒前原
台線

11.60

・概算工事費…523,200千円

・橋梁撤去工事
・代替施設工事

● ●

・代替施設設計

・補修項目…橋梁撤去工事・詳細調査

222.20 9.00 1975 48 - Ⅲ28 0128 星和橋
コンク

リート橋
犬山市大字塔野

地字大畔
一般市町村道

市道羽黒前原
台線

・補修設計
2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道楽田桃花

台線
4.40 7.50 2005 1827 0127 打越２号橋

コンク
リート橋

犬山市楽田打越
二丁目

2002 21 2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

26 0126 打越１号橋 溝橋
犬山市楽田字打

越二丁目
一般市町村道

市道楽田桃花
台線

3.50 22.90

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

10.20 16.00 2005 18 2021 Ⅰ25 0125 小針橋
コンク

リート橋
犬山市楽田字小

針
一般市町村道

市道荒井本町
線

・補修設計
2020 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道 市道高岡線 2.20 26.80 1982 4124 0124
工業団地５

号橋
コンク

リート橋
犬山市字角池

1982 41 2020 Ⅱ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

23 0123 米野東橋 溝橋
犬山市大字羽黒
新田字米野前

一般市町村道
市道犬山公園

小牧線
2.20 16.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

21.80 16.10 1967 56 2019 Ⅰ22 0122 三日月橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字東下市場
一般市町村道

市道犬山公園
小牧線

・補修設計
2020 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道犬山公園

小牧線
4.60 16.10 1982 4121 0121 下堂前橋

コンク
リート橋

犬山市大字羽黒
字下洞前

1982 41 2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

20 0120 五郎丸橋
コンク

リート橋
犬山市羽黒稲葉

西一丁目
一般市町村道

市道犬山公園
小牧線

15.70 16.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

13.50 13.50 2005 18 2021 Ⅰ19 0119 寺前橋
コンク

リート橋
犬山市今井五丁

目
一般市町村道

市道犬山今井
中線

・補修設計
2020 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道犬山今井

中線
2.40 9.70 1982 4118 0118 大畔１号橋 溝橋

犬山市大字塔野
地字大畔

・補修設計
12.00 2002 21 2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

17 0117 前川原橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字前川原
一般市町村道

市道富岡荒井
線

20.20

・補修工事

・補修設計
Ⅱ

・詳細調査

市道富岡荒井
線

2.30 12.10 2002 21 202116 0116 田中橋 溝橋
犬山市大字羽黒

字田中
一般市町村道

健全性の評価
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

最新
点検
年度

点検結果
事業項目

計画年度
備　　　　　　　考2032 2033

部位

道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年度

供用
年数

対象橋梁ごとの点検結果及び次回点検・修繕時期 (2/22)

No. 橋梁ID 橋梁名 橋種 市町村名

－16 －



 

橋梁全
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅱ 床版
Ⅱ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅲ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅱ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅲ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅱ 下部工
Ⅱ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
- 床版
- 下部工
- 支承部
- 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
Ⅱ 床版
Ⅱ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●

・補修設計
2021 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道塔野地前

原線
5.60 4.50 1982 4145 0209 小脇橋

コンク
リート橋

犬山市大字塔野
地字杉ノ山

1982 41 2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

44 0208 宮橋
コンク

リート橋
犬山市大字木津

字西ノ畑
一般市町村道 市道中之道線 12.60 7.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

6.70 4.00 1982 41 2020 Ⅰ43 0207
四ツ家１号

橋
コンク

リート橋
犬山市今井一丁

目
一般市町村道 市道四ツ家線

・補修設計
2020 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道寺洞名荷

線
7.00 5.20 1982 4142 0206 寺洞３号橋

コンク
リート橋

犬山市大字善師
野字下ノ奥

・補修項目…支承補修工

・概算工事費…47,000千円
1992 31 2019 Ⅲ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事 ●

41 0205 寺洞橋 鋼橋
犬山市善師野二

丁目
一般市町村道

市道寺洞名荷
線

22.40 5.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

2.90 3.00 1982 41 2021 Ⅰ40 0204 伏屋１号橋 溝橋
犬山市大字善師

野字裏田
一般市町村道

市道伏屋石原
線

・補修設計
2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道伏屋石原

線
13.00 5.00 1982 4139 0203

善師野川４
号橋

コンク
リート橋

犬山市大字善師
野字前田

1973 50 2019 Ⅱ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

38 0202 小野洞橋 鋼橋
犬山市大字富岡

字小野洞
一般市町村道

市道継鹿尾富
岡線

33.60 5.00

・概算工事費…35,000千円

・補修工事 ●

・補修設計

・補修項目…ひびわれ補修工・詳細調査

16.80 7.00 1996 27 2020 Ⅲ37 0201 富ヶ丘橋
コンク

リート橋
犬山市大字富岡

字西木戸
一般市町村道

市道継鹿尾富
岡線

・補修設計
2022 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道犬山富士

線
168.00 11.40 2014 936 0137

上野跨線
橋

コンク
リート橋

犬山市大字上野
字神ノ木

2013 10 2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

35 0136
楽田今村

橋
コンク

リート橋
犬山市楽田今村 一般市町村道

市道富岡荒井
線

17.80 12.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

2.40 16.50 2013 10 2019 Ⅱ34 0135 無名橋10
コンク

リート橋
犬山市楽田長塚

西
一般市町村道

市道富岡荒井
線

・補修設計
2019 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道犬山富士

線
25.00 3.60 1929 9433 0134 彩雲橋 鋼橋

犬山市大字犬山
字北古券

・補修設計
10.00 1991 32 2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

32 0132 石田橋
コンク

リート橋
犬山市富岡新町

二丁目
一般市町村道

市道犬山富岡
線

20.20

・補修工事

・補修設計
Ⅰ

・詳細調査

市道犬山富岡
線

34.60 12.00 1987 36 201931 0131 天神橋
コンク

リート橋
犬山市松本町一

丁目
一般市町村道

健全性の評価
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

最新
点検
年度

点検結果
事業項目

計画年度
備　　　　　　　考2032 2033

部位

道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年度

供用
年数

対象橋梁ごとの点検結果及び次回点検・修繕時期 (3/22)

No. 橋梁ID 橋梁名 橋種 市町村名

－17 －



 

橋梁全
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅱ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅱ 床版
Ⅱ 下部工
Ⅱ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅱ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●

・補修設計
2022 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道前原朝日

線
5.00 5.60 2002 2160 0224 南郷橋

コンク
リート橋

犬山市大字羽黒
字南郷

2002 21 2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

59 0223 前原２号橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字北郷
一般市町村道

市道前原朝日
線

4.20 7.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

10.50 6.50 1967 56 2021 Ⅰ58 0222 前原橋
コンク

リート橋
犬山市大字前原

字東荒神洞
一般市町村道

市道前原朝日
線

・補修設計
2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道前原朝日

線
3.60 6.50 2002 2157 0221 前原１号橋

コンク
リート橋

犬山市大字前原
字東野畔

2002 21 2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

56 0220 野口橋
コンク

リート橋
犬山市大字栗栖

字草野
一般市町村道 市道栗栖線 10.10 10.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

18.00 13.50 1986 37 2020 Ⅱ55 0219 公園橋 鋼橋
犬山市大字犬山

字北古券
一般市町村道 市道城前線

・補修設計
2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道 市道橋爪中線 8.40 6.00 2002 2154 0218 合瀬2号橋
コンク

リート橋
犬山市橋爪東三

丁目

2002 21 2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

53 0217 四郎丸橋 溝橋
犬山市大字橋爪

字四郎丸
一般市町村道 市道橋爪中線 2.00 4.10

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

2.50 4.00 1989 34 2022 Ⅰ52 0216
喜六屋敷

橋
溝橋 犬山市喜六屋敷 一般市町村道

市道神尾郷中
線

・補修設計
2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道神尾郷中

線
10.80 5.00 1988 3551 0215

神尾郷中
橋

コンク
リート橋

犬山市字杁下

1982 41 2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

50 0214 久保橋
コンク

リート橋
犬山市字小洞 一般市町村道 市道小松寺線 11.40 4.10

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

6.30 9.10 1982 41 2021 Ⅱ49 0213 椿橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字下ノ山ノ田
一般市町村道

市道山ノ田平
塚線

・補修設計
2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道 市道前原線 9.00 7.30 1982 4148 0212 牛岩１号橋 溝橋 犬山市字牛岩

・補修設計
5.00 1982 41 2020 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

47 0211 虎熊橋 溝橋
犬山市大字今井

字虎熊
一般市町村道

市道犬山今井
中線

11.10

・補修工事

・補修設計
Ⅰ

・詳細調査

市道犬山今井
中線

10.40 5.00 1987 36 202146 0210 石蔵橋
コンク

リート橋
犬山市今井五丁

目
一般市町村道

健全性の評価
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

最新
点検
年度

点検結果
事業項目

計画年度
備　　　　　　　考2032 2033

部位

道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年度

供用
年数

対象橋梁ごとの点検結果及び次回点検・修繕時期 (4/22)

No. 橋梁ID 橋梁名 橋種 市町村名

－18 －



 

橋梁全
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅱ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅱ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●

・補修設計
2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道犬山229

号線
3.50 13.40 1983 4075 1109 蝶ヶ坪橋 溝橋

犬山市梅坪一丁
目

1991 32 2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

74 1108 合瀬１号橋 溝橋
犬山市橋爪東一

丁目
一般市町村道

市道犬山114
号線

2.20 3.80

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

26.00 5.00 1973 50 2020 Ⅰ73 1107 小島橋
コンク

リート橋
犬山市大字犬山

字東古券
一般市町村道

市道犬山113
号線

・補修設計
2020 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道犬山80号

線
33.10 6.60 1989 3472 1106 天白橋

コンク
リート橋

犬山市大字犬山
字天白松下

1990 33 2020 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

71 1105 丸山橋
コンク

リート橋
犬山市大字犬山

字北別租
一般市町村道

市道犬山57号
線

19.20 4.60

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

2.20 5.90 1982 41 2021 Ⅰ70 1104 相生橋 溝橋
犬山市大字犬山

字相生
一般市町村道

市道犬山54号
線

・補修設計
2023 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道伏屋石原

線
5.60 6.00 不明 不明69 0233 裏田2号橋 溝橋

犬山市大字善師
野字裏田

2013 10 2020 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

68 0232 大円橋
コンク

リート橋
犬山市楽田大円

一丁目
一般市町村道 市道青塚線 23.50 10.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

61.40 14.40 1999 24 2020 Ⅰ67 0231
神ノ木高架

橋
コンク

リート橋
犬山市善師野三

丁目
一般市町村道 市道善師野線

・補修設計
2021 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道 市道蓮池線 5.60 9.10 1978 4566 0230 蓮池橋
コンク

リート橋
犬山市字蓮池

1978 45 2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

65 0229 薬師川橋
コンク

リート橋
犬山市楽田山ノ

田一丁目
一般市町村道

市道山の田大
橋線

9.40 7.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

18.60 11.30 1978 45 2020 Ⅰ64 0228 宮浦橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字摺墨
一般市町村道

市道赤坂堂前
線

・補修設計
2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道赤坂堂前

線
31.00 6.50 1993 3063 0227 赤坂橋

コンク
リート橋

犬山市大字羽黒
字赤坂西

・補修設計
6.00 1978 45 2021 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

62 0226 新赤坂橋
コンク

リート橋
犬山市羽黒新赤

坂
一般市町村道

市道赤坂堂前
線

7.30

・補修工事

・補修設計
Ⅰ

・詳細調査

市道前原朝日
線

36.10 6.60 1989 34 201961 0225 合戦橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字合戦橋
一般市町村道

健全性の評価
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

最新
点検
年度

点検結果
事業項目

計画年度
備　　　　　　　考2032 2033

部位

道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年度

供用
年数

対象橋梁ごとの点検結果及び次回点検・修繕時期 (5/22)

No. 橋梁ID 橋梁名 橋種 市町村名

－19 －



 

橋梁全
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
- 床版
- 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
- 床版
- 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅱ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●

・補修設計
2020 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道五郎丸

101号線
18.30 10.80 1985 3890 1513 恩田橋

コンク
リート橋

犬山市大字羽黒
字恩田島

1973 50 2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

89 1512 西島橋
コンク

リート橋
犬山市五郎丸東

一丁目
一般市町村道

市道五郎丸93
号線

10.40 6.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

2.40 8.10 1983 40 2021 Ⅰ88 1511
下菖蒲池

橋
溝橋

犬山市五郎丸東
二丁目

一般市町村道
市道五郎丸93

号線

・補修設計
2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道五郎丸78

号線
2.20 3.00 1982 4187 1510 上池２号橋

コンク
リート橋

犬山市大字五郎
丸字上池

1982 41 2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

86 1509
日の出３号

橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字小豆田
一般市町村道

市道五郎丸69
号線

7.30 8.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

13.50 2.00 2004 19 2021 Ⅰ85 1502 前畑橋
コンク

リート橋
犬山市大字五郎

丸字前畑
一般市町村道

市道五郎丸33
号線

・補修設計
2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道橋爪139

号線
2.50 4.20 1998 2584 1413 道下２号橋 溝橋

犬山市五郎丸東
二丁目

1983 40 2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

83 1412
上菖蒲池

橋
溝橋

犬山市橋爪東六
丁目

一般市町村道
市道橋爪114

号線
2.40 4.30

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

8.50 4.50 1974 49 2021 Ⅰ82 1411 高田島橋
コンク

リート橋
犬山市橋爪東五

丁目
一般市町村道

市道橋爪112
号線

・補修設計
2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道上野57号

線
11.20 4.00 1965 5881 1304 上野南橋

コンク
リート橋

犬山市大字上野
字米野

1982 41 2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

80 1303 郷２号橋
コンク

リート橋
犬山市大字上野

字郷
一般市町村道

市道上野45号
線

2.50 4.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

16.60 6.00 1986 37 2020 Ⅱ79 1203 西橋
コンク

リート橋
犬山市大字木津

字西ノ山
一般市町村道

市道木津18号
線

・補修設計
2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道木津6号

線
8.50 3.00 1962 6178 1202 新田橋

コンク
リート橋

犬山市大字木津
字西ノ畑

・補修設計
3.00 1962 61 2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

77 1201 寺橋
コンク

リート橋
犬山市大字木津

字北ノ畑
一般市町村道

市道木津1号
線

10.50

・補修工事

・補修設計
Ⅰ

・詳細調査

市道犬山253
号線

47.60 3.50 1989 34 202276 1110 鮎見橋
コンク

リート橋
犬山市松本町二

丁目
一般市町村道

健全性の評価
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

最新
点検
年度

点検結果
事業項目

計画年度
備　　　　　　　考2032 2033

部位

道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年度

供用
年数

対象橋梁ごとの点検結果及び次回点検・修繕時期 (6/22)

No. 橋梁ID 橋梁名 橋種 市町村名

－20 －



 

橋梁全
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●

・補修設計
2020 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道富岡51号

線
49.60 8.60 1990 33105 2308 小杉橋

コンク
リート橋

犬山市冨岡新町
四丁目

2001 22 2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

104 2307 富岡橋
コンク

リート橋
犬山市大字富岡

字前田
一般市町村道

市道富岡25号
線

18.50 11.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

17.00 5.10 1999 24 2021 Ⅰ103 2306 黒橋
コンク

リート橋
犬山市大字富岡

字前田
一般市町村道

市道富岡24号
線

・補修設計
2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道富岡12号

線
11.00 4.60 1965 58102 2305 桜橋

コンク
リート橋

犬山市大字富岡
字片洞

2012 11 2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

101 2304 新橋
コンク

リート橋
犬山市大字富岡

字株池
一般市町村道

市道富岡5号
線

16.70 6.70

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

13.80 4.30 1982 41 2020 Ⅰ100 2303
善師野川７

号橋
コンク

リート橋
犬山市善師野一

丁目
一般市町村道

市道富岡1号
線

・補修設計
2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道富岡1号

線
23.70 4.00 1977 4699 2302

小野洞第２
水管橋

鋼橋
犬山市大字富岡

字小野洞

1977 46 2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

98 2301
小野洞第１

水管橋
鋼橋

犬山市大字富岡
字小野洞

一般市町村道
市道富岡1号

線
50.80 4.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

7.10 3.00 2001 22 2022 Ⅰ97 2106 寺前1号橋
コンク

リート橋
犬山市大字栗栖

字寺前
一般市町村道

市道栗栖2号
線

・補修設計
2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道栗栖1号

線
7.00 5.10 1982 4196 2105 大平洞橋

コンク
リート橋

犬山市大字栗栖
字古渡

1982 41 2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

95 2104
大泉寺洞

橋
コンク

リート橋
犬山市大字栗栖

字寺前
一般市町村道

市道栗栖1号
線

7.00 5.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

7.50 4.00 1982 41 2022 Ⅰ94 2103 荒神３号橋
コンク

リート橋
犬山市栗栖字野

口
一般市町村道

市道栗栖10号
線

・補修設計
2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道栗栖9号

線
5.00 3.60 1982 4193 2102 荒神1号橋

コンク
リート橋

犬山市大字栗栖
字荒神洞

・補修設計
4.00 1982 41 2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

92 2101 荒神２号橋 溝橋
犬山市大字栗栖

字野口
一般市町村道

市道栗栖9号
線

4.90

・補修工事

・補修設計
Ⅰ

・詳細調査

市道五郎丸
102号線

9.50 4.50 1979 44 202191 1514 惣境橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字惣境
一般市町村道

健全性の評価
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

最新
点検
年度

点検結果
事業項目

計画年度
備　　　　　　　考2032 2033

部位

道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年度

供用
年数

対象橋梁ごとの点検結果及び次回点検・修繕時期 (7/22)

No. 橋梁ID 橋梁名 橋種 市町村名

－21 －



 

橋梁全
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅱ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅱ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●

・補修設計
2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道善師野71

号線
3.00 4.50 1998 25120 2415 野出洞橋 溝橋

犬山市善師野二
丁目

1991 32 2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

119 2414
上西屋敷

橋
コンク

リート橋
犬山市大字善師
野字東下屋敷

一般市町村道
市道善師野28

号線
4.60 3.20

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

5.30 3.50 2000 23 2022 Ⅰ118 2413
善師野川1

号橋
コンク

リート橋
犬山市善師野三

丁目
一般市町村道

市道善師野23
号線

・補修設計
2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道善師野69

号線
4.30 4.60 1998 25117 2412 奥洞橋 溝橋

犬山市善師野二
丁目

1998 25 2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

116 2411
寺洞屋敷

橋
コンク

リート橋
犬山市大字善師

野字奥洞
一般市町村道

市道善師野69
号線

5.40 4.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

12.90 5.00 1982 41 2022 Ⅰ115 2410 西ノ野橋
コンク

リート橋
犬山市大字善師

野字上紅屋
一般市町村道

市道善師野39
号線

・補修設計
2022 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道善師野18

号線
5.30 4.10 2000 23114 2409 寺洞4号橋

コンク
リート橋

犬山市善師野一
丁目

1982 41 2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

113 2407 伏屋2号橋
コンク

リート橋
犬山市大字善師

野字伏屋
一般市町村道

市道善師野14
号線

12.30 3.60

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

10.50 2.00 1982 41 2022 Ⅱ112 2406 伏屋3号橋
コンク

リート橋
犬山市大字善師
野字伏屋宮下

一般市町村道
市道善師野13

号線

・補修設計
2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道善師野13

号線
11.50 4.30 2004 19111

2405-
2

善師野川３
号橋（歩道

部）

コンク
リート橋

犬山市大字善師
野字上紅屋

2004 19 2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

110 2405
善師野川３

号橋
コンク

リート橋
犬山市大字善師

野字上紅屋
一般市町村道

市道善師野13
号線

11.50 10.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

6.50 4.00 1982 41 2021 Ⅰ109 2404 庄洞橋 溝橋
犬山市大字善師

野字庄洞
一般市町村道

市道善師野11
号線

・補修設計
2022 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道善師野2

号線
13.70 3.30 1982 41108 2401 三軒屋橋

コンク
リート橋

犬山市善師野一
丁目

・補修設計
8.50 1995 28 2020 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

107 2310 景雲橋
コンク

リート橋
犬山市大字富岡

字小野洞
一般市町村道

市道富岡63号
線

11.60

・補修工事

・補修設計
Ⅰ

・詳細調査

市道富岡58号
線

4.00 3.70 1987 36 2020106 2309 株池橋
コンク

リート橋
犬山市塔野地北

二丁目
一般市町村道

健全性の評価
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

最新
点検
年度

点検結果
事業項目

計画年度
備　　　　　　　考2032 2033

部位

道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年度

供用
年数

対象橋梁ごとの点検結果及び次回点検・修繕時期 (8/22)

No. 橋梁ID 橋梁名 橋種 市町村名

－22 －



 

橋梁全
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅲ 主桁
Ⅲ 横桁
Ⅲ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅲ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●

・補修設計
2022 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道今井21号

線
2.00 5.00 1982 41135 2508 志水口橋

コンク
リート橋

犬山市大字今井
字寺ノ前

1982 41 2022 Ⅱ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

134 2507 祢宣洞橋
コンク

リート橋
犬山市大字今井

字酒屋越
一般市町村道

市道今井12号
線

11.30 4.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

4.40 4.10 1982 41 2022 Ⅰ133 2506 姥田橋 鋼橋
犬山市今井二丁

目
一般市町村道

市道今井8号
線

・補修設計
2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道今井7号

線
8.40 4.00 1989 34132 2504 中屋敷橋

コンク
リート橋

犬山市今井二丁
目

1982 41 2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

131 2503
四ツ家３号

橋
コンク

リート橋
犬山市大字今井

字四ツ家
一般市町村道

市道今井4号
線

5.20 3.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

6.00 4.10 1982 41 2022 Ⅰ130 2502
四ツ家２号

橋
コンク

リート橋
犬山市今井一丁

目
一般市町村道

市道今井4号
線

・補修設計
2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道今井1号

線
2.60 4.00 1982 41129 2501 長洞橋

コンク
リート橋

犬山市今井一丁
目

●

・補修項目…塗装塗替え工、断面修復工

・概算工事費…15,000千円
1980 43 2021 Ⅲ

・詳細調査 ●

・補修設計 ●

・補修工事

128 2423 伏屋４号橋 鋼橋
犬山市善師野二

丁目
一般市町村道

市道善師野77
号線

9.00 1.60

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

8.80 4.50 1998 25 2022 Ⅰ127 2422 裏田1号橋
コンク

リート橋
犬山市善師野二

丁目
一般市町村道

市道善師野73
号線

・補修設計
2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道善師野

117号線
10.00 12.00 2000 23126 2421 えびのはし

コンク
リート橋

犬山市善師野二
丁目

1998 25 2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

125 2420 五反田橋
コンク

リート橋
犬山市善師野一

丁目
一般市町村道

市道善師野94
号線

12.80 2.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

13.60 4.00 1998 25 2022 Ⅰ124 2419 小橋橋
コンク

リート橋
犬山市大字善師

野字小橋
一般市町村道

市道善師野78
号線

・補修設計
2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道善師野75

号線
7.10 3.60 2000 23123 2418 宮蔵洞橋

コンク
リート橋

犬山市善師野三
丁目

・補修設計
4.60 2000 23 2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

122 2417 郷戸橋
コンク

リート橋
犬山市善師野二

丁目
一般市町村道

市道善師野75
号線

6.30

・補修工事

・補修設計
Ⅰ

・詳細調査

市道善師野73
号線

2.60 4.50 1998 25 2021121 2416
口七々重

橋
溝橋

犬山市善師野二
丁目

一般市町村道

健全性の評価
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

最新
点検
年度

点検結果
事業項目

計画年度
備　　　　　　　考2032 2033

部位

道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年度

供用
年数

対象橋梁ごとの点検結果及び次回点検・修繕時期 (9/22)

No. 橋梁ID 橋梁名 橋種 市町村名

－23 －



 

橋梁全
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅱ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅱ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
Ⅱ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅱ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●

・補修設計
2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道今井62号

線
6.20 3.00 1998 25150 2523 虎熊1号橋

コンク
リート橋

犬山市今井四丁
目

1998 25 2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

149 2522 百無橋 溝橋
犬山市大字今井

字百無
一般市町村道

市道今井61号
線

5.80 4.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

4.60 1.40 1998 25 2022 Ⅱ148 2521 畑中1号橋 鋼橋
犬山市今井三丁

目
一般市町村道

市道今井53号
線

・補修設計
2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道今井51号

線
8.40 4.00 1998 25147 2520 保丁橋

コンク
リート橋

犬山市今井三丁
目

1989 34 2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

146 2519 樫木平橋
コンク

リート橋
犬山市今井三丁

目
一般市町村道

市道今井41号
線

3.20 4.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

3.10 5.00 1989 34 2022 Ⅱ145 2518 丸山橋
コンク

リート橋
犬山市今井二丁

目
一般市町村道

市道今井41号
線

・補修設計
2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道今井14号

線
27.80 2.00 1982 41144 2517

尾張パーク
ウェイ5号
跨道橋

コンク
リート橋

犬山市大字今井
字成沢

1984 39 2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

143 2516 物置洞橋
コンク

リート橋
犬山市大字今井

字物置洞
一般市町村道

市道今井40号
線

4.80 3.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

4.90 4.10 1984 39 2022 Ⅱ142 2515 酒屋越橋
コンク

リート橋
犬山市大字今井

字酒屋越
一般市町村道

市道今井35号
線

・補修設計
2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道今井11号

線
4.30 3.00 1982 41141 2514 畑中橋

コンク
リート橋

犬山市今井三丁
目

1982 41 2022 Ⅱ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

140 2513 方丈堂橋
コンク

リート橋
犬山市大字今井

字鍬下
一般市町村道

市道今井30号
線

3.50 2.90

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

7.00 2.50 1982 41 2022 Ⅱ139 2512 鍬下橋 鋼橋
犬山市大字今井

字鍬下
一般市町村道

市道今井30号
線

・補修設計
2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道今井29号

線
2.50 3.50 1982 41138 2511 笠松2号橋

コンク
リート橋

犬山市今井七丁
目

・補修設計
2.70 1989 34 2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

137 2510 笠松1号橋
コンク

リート橋
犬山市大字今井

字前田
一般市町村道

市道今井28号
線

2.60

・補修工事

・補修設計
Ⅰ

・詳細調査

市道今井24号
線

4.60 6.60 1982 41 2022136 2509 宮ヶ洞橋 溝橋
犬山市今井六丁

目
一般市町村道

健全性の評価
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

最新
点検
年度

点検結果
事業項目

計画年度
備　　　　　　　考2032 2033

部位

道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年度

供用
年数

対象橋梁ごとの点検結果及び次回点検・修繕時期 (10/22)

No. 橋梁ID 橋梁名 橋種 市町村名

－24 －



 

橋梁全
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅱ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅲ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅱ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●

・補修設計
2020 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道塔野地

117号線
2.50 3.00 1998 25165 2604 青木１号橋

コンク
リート橋

犬山市塔野地北
四丁目

1991 32 2020 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

164 2603 一号橋
コンク

リート橋
犬山市大字塔野

地字地杉
一般市町村道

市道塔野地36
号線

45.50 5.10

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

53.00 11.00 1997 26 2019 Ⅰ163 2602 塔野地橋
コンク

リート橋
犬山市塔野地西

一丁目
一般市町村道

市道塔野地3
号線

・補修設計
2020 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道塔野地3

号線
3.70 6.50 1982 41162 2601 井堀橋

コンク
リート橋

犬山市大字塔野
地字山王

不明 不明 2023 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

161 2534
奥落洞2号

橋
コンク

リート橋
犬山市大字今井

字奥落洞
一般市町村道

市道今井26号
線

6.00 4.50

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

9.20 4.30 不明 不明 2023 Ⅰ160 2533
奥落洞1号

橋
コンク

リート橋
犬山市大字今井

字奥落洞
一般市町村道

市道今井26号
線

・補修設計
2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道今井2号

線
4.80 4.50 1982 41159 2532

四ツ家4号
橋

コンク
リート橋

犬山市今井一丁
目

1998 25 2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

158 2531 落洞橋
コンク

リート橋
犬山市大字今井

字成沢
一般市町村道

市道今井115
号線

3.40 4.00

・概算工事費…20,000千円

・補修工事 ●

・補修設計 ●

・補修項目…橋梁補修工・詳細調査 ●

14.70 4.00 1940 83 2022 Ⅲ157 2530 駒屋敷橋
コンク

リート橋
犬山市今井七丁

目
一般市町村道

市道今井108
号線

・補修設計
2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道今井107

号線
5.00 4.00 1998 25156 2529 笠松3号橋

コンク
リート橋

犬山市今井七丁
目

1998 25 2022 Ⅱ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

155 2528 棚田橋
コンク

リート橋
犬山市今井六丁

目
一般市町村道

市道今井106
号線

13.20 4.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

4.20 5.40 1998 25 2022 Ⅰ154 2527 祢宜洞橋
コンク

リート橋
犬山市今井三丁

目
一般市町村道

市道今井70号
線

・補修設計
2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道今井67号

線
6.50 2.50 1998 25153 2526 虎熊4号橋 鋼橋

犬山市今井四丁
目

・補修設計
4.00 1998 25 2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

152 2525 虎熊3号橋 鋼橋
犬山市今井四丁

目
一般市町村道

市道今井66号
線

6.20

・補修工事

・補修設計
Ⅰ

・詳細調査

市道今井65号
線

6.60 3.30 1998 25 2022151 2524 虎熊2号橋 鋼橋
犬山市今井四丁

目
一般市町村道

健全性の評価
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

最新
点検
年度

点検結果
事業項目

計画年度
備　　　　　　　考2032 2033

部位

道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年度

供用
年数

対象橋梁ごとの点検結果及び次回点検・修繕時期 (11/22)

No. 橋梁ID 橋梁名 橋種 市町村名

－25 －



 

橋梁全
Ⅲ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●

・補修設計
2020 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道前原36号

線
4.80 6.00 1982 41180 2706

前原荒神１
号橋

コンク
リート橋

犬山市大字前原
字向屋敷

2001 22 2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

179 2705 海道橋
コンク

リート橋
犬山市大字前原

字海道田
一般市町村道

市道前原14号
線

43.00 6.50

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

3.00 3.80 1982 41 2021 Ⅰ178 2704 西畑橋
コンク

リート橋
犬山市前原一丁

目
一般市町村道

市道前原14号
線

・補修設計
2020 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道前原10号

線
39.40 3.00 2013 10177 2703 二号橋 鋼橋

犬山市前原二丁
目

1982 41 2020 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

176 2702 南中根橋
コンク

リート橋
犬山市前原二丁

目
一般市町村道

市道前原10号
線

4.30 2.50

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

7.80 8.00 1982 41 2020 Ⅰ175 2701
日の出１号

橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字井島
一般市町村道

市道前原1号
線

・補修設計
2020 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道塔野地42

号線
3.10 1.50 1982 41174 2613

杉ノ山２号
橋

鋼橋
犬山市塔野地杉

一丁目

1998 25 2020 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

173 2612
杉ノ山１号

橋
コンク

リート橋
犬山市塔野地杉

二丁目
一般市町村道

市道塔野地
161号線

6.40 4.50

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

13.30 2.80 1998 25 2020 Ⅰ172 2611
田口洞１号

橋
コンク

リート橋
犬山市大字塔野

地字田口洞
一般市町村道

市道塔野地
134号線

・補修設計
2020 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道塔野地

101号線
3.00 4.60 1986 37171 2610 天王橋 溝橋

犬山市塔野地杉
二丁目

1982 41 2020 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

170 2609 高森塚橋
コンク

リート橋
犬山市前原一丁

目
一般市町村道

市道塔野地43
号線

5.70 5.10

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

10.60 4.00 1998 25 2020 Ⅰ169 2608
田口洞２号

橋
溝橋

犬山市大字塔野
地字田口洞

一般市町村道
市道塔野地

133号線

・補修設計
2020 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道塔野地

119号線
2.50 3.00 1998 25168 2607 塚田橋

コンク
リート橋

犬山市塔野地北
四丁目

・補修設計
3.50 1982 41 2020 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

167 2606 中島橋
コンク

リート橋
犬山市大字塔野
地字前田新田

一般市町村道
市道塔野地92

号線
9.40

・概算工事費…7,000千円

・補修工事 ●

・補修項目…断面修復工

・補修設計
Ⅲ

・詳細調査

市道塔野地91
号線

8.90 3.00 1982 41 2020166 2605 登校橋
コンク

リート橋
犬山市大字塔野

地字東屋敷
一般市町村道

健全性の評価
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

最新
点検
年度

点検結果
事業項目

計画年度
備　　　　　　　考2032 2033

部位

道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年度

供用
年数

対象橋梁ごとの点検結果及び次回点検・修繕時期 (12/22)

No. 橋梁ID 橋梁名 橋種 市町村名

－26 －



 

橋梁全
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅱ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅱ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅱ 横桁
Ⅱ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●

・補修設計
2023 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道羽黒西24

号線
3.00 1.90 1982 41195 3103 金屋橋

コンク
リート橋

犬山市大字羽黒
字南金屋

1979 44 2023 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

194 3102 宮西橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字北金屋
一般市町村道

市道羽黒西10
号線

12.50 7.50

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

12.50 4.00 1977 46 2023 Ⅰ193 3101 向田橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字大見下
一般市町村道

市道羽黒西4
号線

・補修設計
2023 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道城東地区

31号線
6.70 3.50 不明 不明192 2904 切塞橋

コンク
リート橋

犬山市大字今井
字山神洞

1977 46 2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

191 2901
奥下屋跨

道橋
コンク

リート橋
犬山市大字善師

野字奥下屋
一般市町村道

市道城東地区
27号線

24.70 2.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

4.00 3.60 1998 25 2020 Ⅰ190 2716 下縄手橋
コンク

リート橋
犬山市前原南二

丁目
一般市町村道

市道前原153
号線

・補修設計
2020 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道前原131

号線
9.40 4.60 1982 41189 2715 大畔新橋

コンク
リート橋

犬山市前原一丁
目

1983 40 2020 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

188 2714 北荒神橋
コンク

リート橋
犬山市前原南一

丁目
一般市町村道

市道前原124
号線

7.30 4.50

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

7.30 4.50 1980 43 2020 Ⅰ187 2713 水神橋
コンク

リート橋
犬山市羽黒安戸

西一丁目
一般市町村道

市道前原119
号線

・補修設計
2020 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道前原118

号線
7.50 4.50 1980 43186 2712 鳥所橋

コンク
リート橋

犬山市羽黒安戸
西一丁目

1961 62 2020 Ⅱ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

185 2711 味鹿橋
コンク

リート橋
犬山市大字前原

字味鹿
一般市町村道

市道前原53号
線

10.00 4.50

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

5.30 2.30 1982 41 2020 Ⅰ184 2710 長坂橋
コンク

リート橋
犬山市大字前原

字石拾イ
一般市町村道

市道前原52号
線

・補修設計
2020 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道前原47号

線
2.10 4.00 1982 41183 2709 縄手橋

コンク
リート橋

犬山市大字前原
字南荒神洞

・補修設計
3.10 1982 41 2020 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

182 2708
前原荒神３

号橋
コンク

リート橋
犬山市大字前原

字向屋敷
一般市町村道

市道前原41号
線

5.90

・補修工事

・補修設計
Ⅰ

・詳細調査

市道前原38号
線

5.50 1.50 1982 41 2020181 2707
前原荒神２

号橋
コンク

リート橋
犬山市大字前原

字向屋敷
一般市町村道

健全性の評価
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

最新
点検
年度

点検結果
事業項目

計画年度
備　　　　　　　考2032 2033

部位

道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年度

供用
年数

対象橋梁ごとの点検結果及び次回点検・修繕時期 (13/22)

No. 橋梁ID 橋梁名 橋種 市町村名

－27 －



 

橋梁全
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅱ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●

・補修設計
2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道羽黒東35

号線
34.10 3.00 2005 18210 3202

合戦橋1号
橋

コンク
リート橋

犬山市大字羽黒
字合戦橋

1982 41 2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

209 3201 北山手橋 溝橋
犬山市大字羽黒

字南郷
一般市町村道

市道羽黒東35
号線

3.00 1.80

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

3.90 4.50 1982 41 2023 Ⅰ208 3116 北野間橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字北野間
一般市町村道

市道羽黒西
122号線

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

2.80 3.00 1998 25 2023 Ⅰ207 3115
羽黒菊川

橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字菊川
一般市町村道

市道羽黒西
237号線

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

3.00 4.70 1998 25 2023 Ⅰ206 3114 吉原2号橋 溝橋
犬山市大字羽黒

字高橋
一般市町村道

市道羽黒西
199号線

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

13.80 5.00 1992 31 2023 Ⅰ205 3113 三反田橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字東向田
一般市町村道

市道羽黒西
163号線

・補修設計
2023 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道羽黒西

147号線
13.10 2.20 1984 39204 3112

半ノ木6号
橋

鋼橋
犬山市大字羽黒

字宮浦下

1986 37 2023 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

203 3111 吉原1号橋 溝橋
犬山市大字羽黒

字高橋
一般市町村道

市道羽黒西
154号線

3.00 4.50

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

2.00 4.80 1986 37 2023 Ⅰ202 3110 島田橋 溝橋
犬山市大字羽黒

字高橋
一般市町村道

市道羽黒西
152号線

・補修設計
2023 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道羽黒西75

号線
3.30 4.10 1986 37201 3109 高橋橋 溝橋

犬山市大字羽黒
字高橋郷

1995 28 2023 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

200 3108 菊川橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

新田字郷前
一般市町村道

市道羽黒西
103号線

3.20 2.90

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

15.00 6.00 1974 49 2020 Ⅱ199 3107 寺西橋 鋼橋
犬山市大字羽黒

字西向畑
一般市町村道

市道羽黒西41
号線

・補修設計
2023 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道羽黒西31

号線
2.20 5.90 1982 41198 3106 城屋敷橋 溝橋

犬山市大字羽黒
字神明

・補修設計
3.00 1982 41 2023 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

197 3105 川原口橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字城屋敷
一般市町村道

市道羽黒西28
号線

2.60

・補修工事

・補修設計
Ⅱ

・詳細調査

市道羽黒西27
号線

15.00 4.00 1974 49 2020196 3104 西向橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字東向畑
一般市町村道

健全性の評価
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

最新
点検
年度

点検結果
事業項目

計画年度
備　　　　　　　考2032 2033

部位

道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年度

供用
年数

対象橋梁ごとの点検結果及び次回点検・修繕時期 (14/22)

No. 橋梁ID 橋梁名 橋種 市町村名

－28 －



 

橋梁全
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅱ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
Ⅱ 横桁
Ⅱ 床版
- 下部工
Ⅱ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●

・補修設計
2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道羽黒東

125号線
3.70 3.60 1982 41225 3216 外山西橋

コンク
リート橋

犬山市大字羽黒
字溝口

2007 16 2023 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

224 3215 南外山橋 木橋
 犬山市大字羽黒

字溝口
一般市町村道

市道羽黒東
125号線

27.70 4.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

2.80 2.30 1982 41 2022 Ⅰ223 3214 溝口２号橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字朝日
一般市町村道

市道羽黒東
125号線

・補修設計
2022 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道羽黒東

124号線
8.40 9.50 1999 24222

3213-
2

外山3号橋
（歩道部）

鋼橋
犬山市大字羽黒

字水井戸

1982 41 2022 Ⅱ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

221 3213 外山3号橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字水井戸
一般市町村道

市道羽黒東
124号線

5.10 2.90

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

4.60 5.30 1982 41 2022 Ⅰ220 3212 外山2号橋
コンク

リート橋
犬山市長者町一

丁目
一般市町村道

市道羽黒東
116号線

・補修設計
2022 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道羽黒東

115号線
4.30 5.30 1982 41219 3211 外山1号橋

コンク
リート橋

犬山市長者町一
丁目

1982 41 2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

218 3210 根比敷橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字根比敷
一般市町村道

市道羽黒東96
号線

13.30 4.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

4.70 3.00 1982 41 2022 Ⅰ217 3209 味鹿2号橋 溝橋
犬山市大字羽黒

字根比敷
一般市町村道

市道羽黒東96
号線

・補修設計
2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道羽黒東91

号線
4.00 3.40 1994 29216 3208 赤坂西橋

コンク
リート橋

犬山市大字羽黒
字赤坂

1982 41 2022 Ⅱ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

215 3207 高見橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字田中
一般市町村道

市道羽黒東83
号線

2.20 5.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

2.40 4.00 1987 36 2022 Ⅰ214 3206 鳳町橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字小安
一般市町村道

市道羽黒東74
号線

・補修設計
2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道羽黒東63

号線
2.30 4.90 1982 41213 3205 長田橋

コンク
リート橋

犬山市大字羽黒
字長田

・補修設計
6.00 1982 41 2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

212 3204 上半ノ木橋
コンク

リート橋
犬山市羽黒安戸

南一丁目
一般市町村道

市道羽黒東57
号線

10.40

・補修工事

・補修設計
Ⅱ

・詳細調査

市道羽黒東38
号線

3.20 3.30 1982 41 2022211 3203 北郷橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字北郷
一般市町村道

健全性の評価
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

最新
点検
年度

点検結果
事業項目

計画年度
備　　　　　　　考2032 2033

部位

道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年度

供用
年数

対象橋梁ごとの点検結果及び次回点検・修繕時期 (15/22)

No. 橋梁ID 橋梁名 橋種 市町村名

－29 －



 

橋梁全
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●

・補修設計
2023 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道羽黒東

429号線
33.90 3.00 1957 66240 3232 半ノ木橋 木橋

犬山市大字羽黒
字赤坂西

2002 21 2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

239 3231
入鹿薬師

橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字桜海道
一般市町村道

市道羽黒東
424号線

18.70 14.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

6.60 6.00 1987 36 2022 Ⅰ238 3230
長者町２号

橋
コンク

リート橋
犬山市長者町五

丁目
一般市町村道

市道羽黒東
321号線

・補修設計
2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道羽黒東

285号線
3.20 6.70 1987 36237 3229 溝口１号橋

コンク
リート橋

犬山市長者町二
丁目

1987 36 2022 Ⅱ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

236 3228
羽黒東１号

橋
コンク

リート橋
犬山市羽黒新赤

坂
一般市町村道

市道羽黒東
284号線

5.30 4.50

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

19.10 14.00 2002 21 2020 Ⅱ235 3227 桜海道橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字桜街道
一般市町村道

市道羽黒東
424号線

・補修設計
2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道羽黒東

414号線
3.60 2.30 1998 25234 3225 三号橋

コンク
リート橋

犬山市羽黒新赤
坂

1988 35 2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

233 3224 隅田橋
コンク

リート橋
犬山市大字五郎

丸字隅田
一般市町村道

市道羽黒東
236号線

15.50 2.80

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

18.70 8.00 2000 23 2021 Ⅰ232 3223 小弓橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字前川原
一般市町村道

市道羽黒東
165号線

・補修設計
2020 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道羽黒東

131号線
30.50 2.80 1988 35231 3222 北外山橋

コンク
リート橋

犬山市大字羽黒
字南若宮

1998 25 2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

230 3221 下惣境橋 溝橋
犬山市大字羽黒

字下惣境
一般市町村道

市道羽黒東
342号線

2.60 3.70

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

19.50 2.00 1985 38 2022 Ⅰ229 3220
前川原歩

道橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字小安
一般市町村道

市道羽黒東
333号線

・補修設計
2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道羽黒東

164号線
2.40 1.90 1982 41228 3219 摺墨橋

コンク
リート橋

犬山市大字羽黒
字古市場

・補修設計
3.20 1982 41 2022 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

227 3218 低見橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字低見
一般市町村道

市道羽黒東
156号線

2.60

・補修工事

・補修設計
Ⅰ

・詳細調査

市道羽黒東
183号線

2.20 6.50 1982 41 2022226 3217 八幡西橋 溝橋
犬山市大字羽黒
新田字下蝉屋

一般市町村道

健全性の評価
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

最新
点検
年度

点検結果
事業項目

計画年度
備　　　　　　　考2032 2033

部位

道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年度

供用
年数

対象橋梁ごとの点検結果及び次回点検・修繕時期 (16/22)

No. 橋梁ID 橋梁名 橋種 市町村名

－30 －



 

橋梁全
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅱ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
Ⅱ 床版
Ⅱ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅱ 床版
Ⅱ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅱ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●

・補修設計
2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道神尾10号

線
9.20 4.00 2003 20255 4304 西洞１号橋

コンク
リート橋

犬山市字内屋敷

1982 41 2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

254 4303 白山洞橋
コンク

リート橋
犬山市字白山洞 一般市町村道

市道神尾9号
線

5.70 2.80

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

4.80 3.10 1982 41 2021 Ⅰ253 4302 野中橋
コンク

リート橋
犬山市字白山洞 一般市町村道

市道神尾8号
線

・補修設計
2021 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道神尾2号

線
10.10 1.80 1982 41252 4301 杁下橋 鋼橋 犬山市字杁下

1989 34 2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

251 4205 高根洞橋 溝橋
犬山市池野安楽

寺二丁目
一般市町村道

市道安楽寺23
号線

6.20 4.70

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

11.40 10.30 1987 36 2021 Ⅱ250 4204
長者町１号

橋
コンク

リート橋
犬山市長者町四

丁目
一般市町村道

市道安楽寺19
号線

・補修設計
2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道安楽寺16

号線
6.00 6.00 1987 36249 4203

長者町４号
橋

コンク
リート橋

犬山市長者町四
丁目

1987 36 2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

248 4202
長者町３号

橋
コンク

リート橋
犬山市長者町四

丁目
一般市町村道

市道安楽寺15
号線

6.00 6.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

7.60 6.20 1985 38 2021 Ⅰ247 4104 片草橋
コンク

リート橋
犬山市長者町五

丁目
一般市町村道

市道冨士31号
線

・補修設計
2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道冨士30号

線
5.80 3.00 1983 40246 4103

上ノ田２号
橋

コンク
リート橋

犬山市字上ノ田

1982 41 2021 Ⅱ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

245 4102
上ノ田１号

橋
コンク

リート橋
犬山市長者町三

丁目
一般市町村道

市道冨士9号
線

5.50 5.70

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

3.40 1.50 1982 41 2021 Ⅱ244 4101 稲千場橋
コンク

リート橋
犬山市字稲干場 一般市町村道

市道冨士7号
線

・補修設計
2023 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道羽黒東

162号線
2.40 2.30 不明 不明243 3235 古市場橋 溝橋

犬山市大字羽黒
字古市場

・補修設計
2.40 不明 不明 2022 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

242 3234 無名橋83
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字川原口
一般市町村道

市道羽黒西
249号線

2.90

・補修工事

・補修設計
Ⅰ

・詳細調査

市道羽黒東
434号線

5.40 2.00 2012 11 2022241 3233 小豆田橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字小豆田
一般市町村道

健全性の評価
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

最新
点検
年度

点検結果
事業項目

計画年度
備　　　　　　　考2032 2033

部位

道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年度

供用
年数

対象橋梁ごとの点検結果及び次回点検・修繕時期 (17/22)

No. 橋梁ID 橋梁名 橋種 市町村名

－31 －



 

橋梁全
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅲ 主桁
Ⅱ 横桁
Ⅱ 床版
Ⅱ 下部工
Ⅱ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅱ 下部工
Ⅱ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅲ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●

・補修設計
2019 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道楽田西29

号線
2.00 14.00 1982 41270 5105

工業団地3
号橋

コンク
リート橋

犬山市字新川

1982 41 2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

269 5104
工業団地6

号橋
コンク

リート橋
犬山市字新川 一般市町村道

市道楽田西29
号線

2.20 20.90

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

2.20 2.50 1982 41 2019 Ⅰ

・2021年度 補修工事実施済み

268 5103 地蔵橋
コンク

リート橋
犬山市字五反田 一般市町村道

市道楽田西24
号線

・工事費…1,045千円

・補修項目…断面修復工

・補修設計
2019 Ⅲ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道楽田西6

号線
2.00 18.40 1982 41267 5102

工業団地1
号橋

コンク
リート橋

犬山市大字羽黒
新田字大上戸

1985 38 2019 Ⅱ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

266 5101 角池橋
コンク

リート橋
犬山市字大上戸 一般市町村道

市道楽田西5
号線

3.50 7.30

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

11.20 9.50 1999 24 2021 Ⅰ265 4407 山の神橋
コンク

リート橋
犬山市字樋ノ口 一般市町村道

市道入鹿27号
線

・補修設計
2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道入鹿14号

線
2.10 2.60 1998 25264 4406

古新田２号
橋

コンク
リート橋

犬山市字古新田

1998 25 2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

263 4405
古新田１号

橋
コンク

リート橋
犬山市字古新田 一般市町村道

市道入鹿14号
線

6.10 4.00

・概算工事費…60,000千円

・補修工事 ●

・補修設計

・補修項目…断面修復工・詳細調査

42.60 4.50 1961 62 2020 Ⅲ262 4404 奥入鹿橋
コンク

リート橋
犬山市字斧研 一般市町村道

市道入鹿19号
線

・補修設計
2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道入鹿18号

線
15.40 4.00 1988 35261 4403 郷中橋

コンク
リート橋

犬山市字御殿屋
敷

1982 41 2021 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

260 4402
垣ノ内１号

橋
コンク

リート橋
犬山市字垣ノ内 一般市町村道

市道入鹿12号
線

7.70 2.40

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

8.70 3.00 1982 41 2021 Ⅰ259 4401
垣ノ内２号

橋
コンク

リート橋
犬山市字郷中 一般市町村道

市道入鹿11号
線

・補修設計
2021 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道神尾23号

線
3.40 3.60 2002 21258 4307 西洞橋

コンク
リート橋

犬山市字西洞

・補修設計
6.20 1999 24 2020 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

257 4306 向田橋 溝橋 犬山市字向田 一般市町村道
市道神尾23号

線
16.70

・補修工事

・補修設計
Ⅰ

・詳細調査

市道神尾12号
線

8.50 4.00 1993 30 2021256 4305 向田１号橋
コンク

リート橋
犬山市字内屋敷 一般市町村道

健全性の評価
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

最新
点検
年度

点検結果
事業項目

計画年度
備　　　　　　　考2032 2033

部位

道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年度

供用
年数

対象橋梁ごとの点検結果及び次回点検・修繕時期 (18/22)

No. 橋梁ID 橋梁名 橋種 市町村名

－32 －



 

橋梁全
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅱ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅲ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅱ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
- 下部工
- 支承部
Ⅰ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅱ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅱ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●

・補修設計
2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道楽田西

233号線
3.10 3.00 1998 25285 5120 一色浦橋

コンク
リート橋

犬山市楽田一色
浦

1998 25 2019 Ⅱ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

284 5119 勝部前橋
コンク

リート橋
犬山市楽田勝部

前一丁目
一般市町村道

市道楽田西
198号線

2.50 3.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

2.50 3.00 1983 40 2019 Ⅰ283 5118
東唐曽3号

橋
コンク

リート橋
犬山市字東唐曽 一般市町村道

市道楽田西
135号線

・補修設計
2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道楽田西

183号線
2.00 3.00 1998 25282 5117

地蔵池西
橋

コンク
リート橋

犬山市楽田地蔵
池

1982 41 2019 Ⅱ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

281 5116
東唐曽1号

橋
コンク

リート橋
犬山市字東唐曽 一般市町村道

市道楽田西
119号線

2.50 5.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

2.40 3.00 1982 41 2019 Ⅱ280 5115
東唐曽2号

橋
コンク

リート橋
犬山市字東唐曽 一般市町村道

市道楽田西
118号線

・補修設計
2019 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道楽田西79

号線
2.60 3.70 1985 38279 5114

鳥屋越2号
橋

コンク
リート橋

犬山市字鳥屋敷

1982 41 2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

278 5113
鳥屋越1号

橋
コンク

リート橋
犬山市字鳥屋敷 一般市町村道

市道楽田西78
号線

2.50 4.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

2.40 3.00 1998 25 2019 Ⅰ277 5112 柿畑橋
コンク

リート橋
犬山市字柿畑 一般市町村道

市道楽田西
183号線

・補修設計
2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道楽田西

164号線
12.50 4.50 1962 61276 5111 茶臼橋

コンク
リート橋

犬山市字青塚

1982 41 2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

275 5110 七ツ屋橋 溝橋
犬山市楽田巾三

丁目
一般市町村道

市道楽田西41
号線

2.10 4.40

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

3.00 13.40 1982 41 2019 Ⅱ274 5109 西唐曽橋
コンク

リート橋
犬山市字西唐曽 一般市町村道

市道楽田西48
号線

・補修設計
2019 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道楽田西30

号線
2.00 18.00 1982 41273 5108

工業団地4
号橋

コンク
リート橋

犬山市字二タ俣

・補修設計
25.00 1982 41 2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

272 5107
工業団地7

号橋
コンク

リート橋
犬山市字ニタ俣 一般市町村道

市道楽田西30
号線

3.00

・補修工事

・補修設計
Ⅰ

・詳細調査

市道楽田西29
号線

2.60 12.40 1982 41 2019271 5106
工業団地8

号橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒
新田字下竪筬

一般市町村道

健全性の評価
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

最新
点検
年度

点検結果
事業項目

計画年度
備　　　　　　　考2032 2033

部位

道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年度

供用
年数

対象橋梁ごとの点検結果及び次回点検・修繕時期 (19/22)

No. 橋梁ID 橋梁名 橋種 市町村名

－33 －



 

橋梁全
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅱ 支承部
- 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅱ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅱ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅱ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●

・補修設計
2019 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道楽田東94

号線
3.00 6.10 1982 41300 5214 小路橋

コンク
リート橋

犬山市字小路

1982 41 2019 Ⅱ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

299 5213
薬師前2号

橋
コンク

リート橋
犬山市字薬師前 一般市町村道

市道楽田東91
号線

3.40 1.90

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

3.00 3.50 1982 41 2019 Ⅱ298 5212 宮西1号橋
コンク

リート橋
犬山市字宮西 一般市町村道

市道楽田東81
号線

・補修設計
2019 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道楽田東81

号線
2.30 5.00 1982 41297 5211 薬師浦橋

コンク
リート橋

犬山市字惣作

1982 41 2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

296 5210 惣作橋
コンク

リート橋
犬山市字惣作 一般市町村道

市道楽田東81
号線

9.10 4.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

9.90 2.00 1982 41 2019 Ⅰ295 5209 番前橋
コンク

リート橋
犬山市字番前 一般市町村道

市道楽田東65
号線

・補修設計
2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道楽田東62

号線
2.40 5.90 1982 41294 5208

常福寺浦
橋

溝橋
犬山市字常福寺

浦

1982 41 2022 Ⅱ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

293 5207
薬師前1号

橋
コンク

リート橋
犬山市字番前 一般市町村道

市道楽田東45
号線

3.50 8.10

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

8.60 5.00 1982 41 2019 Ⅰ292 5206 東北野橋
コンク

リート橋
犬山市字東北野 一般市町村道

市道楽田東45
号線

・補修設計
2019 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道楽田東36

号線
2.10 4.90 1982 41291 5205 丸山橋

コンク
リート橋

犬山市字高根洞

1982 41 2019 Ⅱ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

290 5204 篠木橋 鋼橋 犬山市字今村 一般市町村道
市道楽田東35

号線
12.60 5.50

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

6.70 1.70 1985 38 2019 Ⅱ289 5203 神田橋
コンク

リート橋
犬山市字高根洞 一般市町村道

市道楽田東22
号線

・補修設計
2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道楽田東22

号線
9.10 5.00 1985 38288 5202 山ノ田腰橋

コンク
リート橋

犬山市字高根洞

・補修設計
4.00 1969 54 2020 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

287 5201 堀田橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字前川原
一般市町村道

市道楽田東
207号線

17.00

・補修工事

・補修設計
Ⅰ

・詳細調査

市道楽田西
254号線

2.20 4.90 2002 21 2019286 5121 鶴池橋 溝橋
犬山市楽田巾三

丁目
一般市町村道

健全性の評価
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

最新
点検
年度

点検結果
事業項目

計画年度
備　　　　　　　考2032 2033

部位

道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年度

供用
年数

対象橋梁ごとの点検結果及び次回点検・修繕時期 (20/22)

No. 橋梁ID 橋梁名 橋種 市町村名

－34 －



 

橋梁全
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅱ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●

・補修設計
2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道楽田東

241号線
2.00 1.40 1998 25315 5231 岩田橋

コンク
リート橋

犬山市字宮浦

1998 25 2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

314 5230
山ノ田腰1

号橋
コンク

リート橋
犬山市字山ノ田

腰
一般市町村道

市道楽田東
231号線

8.50 6.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

8.40 4.00 1998 25 2019 Ⅰ313 5229 車屋前橋
コンク

リート橋
犬山市字山ノ田

腰
一般市町村道

市道楽田東
229号線

・補修設計
2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道楽田東

208号線
2.40 10.00 1990 33312 5227 宮浦1号橋 溝橋

犬山市楽田長塚
西

1987 36 2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

311 5226
楽田東2号

橋
コンク

リート橋
犬山市楽田打越

二丁目
一般市町村道

市道楽田東
206号線

6.30 4.50

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

6.50 4.50 1987 36 2019 Ⅰ310 5225
楽田東1号

橋
コンク

リート橋
犬山市楽田小針 一般市町村道

市道楽田東
202号線

・補修設計
2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道楽田東

190号線
4.20 2.50 1984 39309 5223 惣作2号橋

コンク
リート橋

犬山市字惣作

1980 43 2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

308 5222 無名橋68 溝橋
犬山市楽田内久

保一丁目
一般市町村道

市道楽田東
150号線

3.00 2.50

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

4.90 2.20 1982 41 2019 Ⅱ307 5221 鎌柄橋
コンク

リート橋
犬山市字小洞 一般市町村道

市道楽田東
157号線

・補修設計
2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道楽田東

152号線
10.80 4.50 1982 41306 5220 小洞1号橋

コンク
リート橋

犬山市楽田内久
保一丁目

1982 41 2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

305 5219 小洞2号橋 溝橋
犬山市楽田内久

保一丁目
一般市町村道

市道楽田東
152号線

2.10 4.60

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

9.00 1.70 1970 53 2019 Ⅱ304 5218 本郷橋
コンク

リート橋
犬山市字藪畔 一般市町村道

市道楽田東
119号線

・補修設計
2019 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道楽田東

117号線
3.60 4.50 1982 41303 5217 荒井橋

コンク
リート橋

犬山市字中小針

・補修設計
3.50 1969 54 2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

302 5216 中小針橋
コンク

リート橋
犬山市字中小針 一般市町村道

市道楽田東
117号線

9.00

・補修工事

・補修設計
Ⅰ

・詳細調査

市道楽田東98
号線

3.80 4.00 2006 17 2019301 5215 宮西2号橋 溝橋 犬山市字中切 一般市町村道

健全性の評価
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

最新
点検
年度

点検結果
事業項目

計画年度
備　　　　　　　考2032 2033

部位

道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年度

供用
年数

対象橋梁ごとの点検結果及び次回点検・修繕時期 (21/22)

No. 橋梁ID 橋梁名 橋種 市町村名
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橋梁全
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅱ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅱ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
- 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
Ⅲ 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
- 舗装
- 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
- 支承部
- 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅱ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅲ 主桁
- 横桁
- 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅱ 舗装
Ⅱ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅱ 床版
Ⅱ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●
Ⅰ 主桁
Ⅰ 横桁
Ⅰ 床版
Ⅰ 下部工
Ⅰ 支承部
Ⅰ 舗装
Ⅰ 伸縮装置 ・定期点検 ● ●

事業項目 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

・定期点検 80 60 73 91 24 80 60 73 91 24

1

0 0 0 8

656

3

合計

・補修設計

4 1 2 1

2

・補修設計 2 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 3

0

1 0 0 0 0・詳細調査

・補修工事 0 0

2022 2023 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

329 0329 二ノ宮川橋
コンク

リート橋
犬山市字惣作 一般市町村道

市道富岡荒井
線

6.00 13.00

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

12.60 3.40 不明 不明 2023 Ⅱ328 0235 南金屋橋
コンク

リート橋
犬山市大字羽黒

字南金屋
一般市町村道

市道羽黒西２
３号線

・概算工事費…8,000千円

・補修項目…ひびわれ補修工、断面修復工

・補修設計
2019 Ⅲ

・詳細調査

・補修工事 ●

一般市町村道
市道楽田西

164号線
12.60 1.80 不明 不明327 5122

青塚架樋
橋

コンク
リート橋

犬山市字青塚

1988 35 2023 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

326 10001
天神歩道

橋
歩道橋

犬山市天神町五
丁目

一般市町村道
市道犬山286

号線
100.60 2.10

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

20.50 6.50 1980 43 2020 Ⅱ325 1103 瓦板橋 鋼橋
犬山市大字犬山

字北古券
一般市町村道

市道犬山26号
線

・補修設計
2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道楽田東

279号線
6.50 2.50 1980 43324 5240 無名橋81

コンク
リート橋

犬山市字田楽小
針

1982 41 2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

323 5239
山ノ鼻2号

橋
コンク

リート橋
犬山市字山ノ鼻 一般市町村道

市道楽田東
110号線

3.70 4.50

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

8.40 9.50 1999 24 2019 Ⅰ322 5238
山ノ鼻1号

橋
コンク

リート橋
犬山市桃山台一

丁目
一般市町村道

市道楽田東
329号線

・補修設計
2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道楽田東

288号線
7.70 3.00 1998 25321 5237 打越3号橋

コンク
リート橋

犬山市字打越

1998 25 2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修設計

・補修工事

320 5236 鷺山2号橋 溝橋 犬山市字鷺山 一般市町村道
市道楽田東

282号線
2.60 4.50

・補修工事

・補修設計

・詳細調査

4.10 6.50 1998 25 2019 Ⅰ319 5235 鷺山1号橋 溝橋
犬山市楽田打越

一丁目
一般市町村道

市道楽田東
281号線

・補修設計
2019 Ⅱ

・詳細調査

・補修工事

一般市町村道
市道楽田東

264号線
2.90 1.40 1998 25318 5234

薬師前3号
橋

コンク
リート橋

犬山市字薬師前

・補修設計
9.00 1998 25 2019 Ⅰ

・詳細調査

・補修工事

317 5233 郷東橋 溝橋
犬山市楽田長塚

東
一般市町村道

市道楽田東
243号線

2.20

・補修工事

・補修設計
Ⅰ

・詳細調査

市道楽田東
242号線

8.50 4.00 1998 25 2019316 5232 石塚橋
コンク

リート橋
犬山市字高根洞 一般市町村道

健全性の評価
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

最新
点検
年度

点検結果
事業項目

計画年度
備　　　　　　　考2032 2033

部位

道路
種別

路線名
橋長
(m)

幅員
(m)

供用
年度

供用
年数

対象橋梁ごとの点検結果及び次回点検・修繕時期 (22/22)

No. 橋梁ID 橋梁名 橋種 市町村名
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５ 長寿命化修繕計画による効果                      

(1) 道路橋の修繕計画による効果 

①今後 50年間のトータルコスト（予防保全型の管理） 

全管理橋梁(328 橋)の修繕・架替えに係る事業費について、予防保全型の維持管理を

行った場合の今後 50 年間のトータルコストは 77.1 億円となった。 

 

図-5.1 予防保全型管理のトータルコスト 

 

②トータルコストの縮減効果 

全管理橋梁(328 橋)の修繕・架替えに係る事業費について、長寿命化修繕計画の基本

的な方針に基づき、事後保全型の管理から予防保全型の管理へ転換した場合、今後 50

年間でのコスト縮減効果は約 52.9 億円（約 41％）となった。 

 

図-5.2 長寿命化修繕計画によるコスト縮減効果 

縮減総額 
約 52.9 億円 
（約 41％） 
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(2) 立体横断歩道橋の修繕計画による効果 

①今後 50年間のトータルコスト（予防保全型の管理） 
天神歩道橋の修繕に係る事業費について、予防保全型の維持管理を行った場合の今後

50 年間のトータルコストは 41百万円となった。 

 
図-5.3 予防保全型管理のトータルコスト(歩道橋) 

 

②トータルコストの縮減効果 

 

天神歩道橋の修繕・架替えに係る事業費について、長寿命化修繕計画の基本的な方針

に基づき、事後保全型の管理から予防保全型の管理へ転換した場合、今後 50 年間での

コスト縮減効果は約 16百万円（約 28％）となった。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5.4 長寿命化修繕計画によるコスト縮減効果(歩道橋) 

縮減総額 
約 16 百万円 
（約 28％） 

57百

41百

57百

110百
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(3) 直近 10 ヶ年の修繕実施計画 

①道路橋(328 橋) 

直近 10 ヶ年で維持管理にかかる費用（点検費、設計費、工事費）および点検橋梁数

について、修繕実施計画を以下に示す。直近 10 ヶ年にかかる費用の単年度あたりの平

均は約 86百万円/年という結果となった。 

当面の 5 年間（2022 年～2026 年）で、健全度Ⅲの橋梁に対しての対策を完了させ、6

年目以降は、健全度Ⅱの橋梁に対して優先順位の高い順に予防保全的な対策を行ってい

くものとする。 

 

図-5.5 直近 10 ヶ年の修繕実施計画(道路橋) 

②立体横断歩道橋(天神歩道橋) 

直近 10 ヶ年における天神歩道橋の維持管理にかかる費用（点検費、設計費、工事費）

について、天神歩道橋は現在、橋単位の健全度がⅠ判定であり、直近 10 ヶ年は補修工

事が発生しないと想定する。そのため、5 年毎の定期点検費のみが予定される。 
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６ コスト縮減の方針                            

(1) 新技術活用によるコスト縮減 

  道路橋・立体横断歩道橋の点検・修繕を行うにあたり、新技術情報提供システム(NETIS)
および国土交通省「点検視線技術性能カタログ（案）」に掲載されている新技術の内、従

来工法よりコスト面で向上が見られる技術を活用しコストを縮減する。 

令和 10 年度までの 5 年間で、管理する道路橋の内 1 橋で新技術を活用し、従来技術を

活用した場合と比較して 80 万円程度のコスト縮減を目指す。 
また、令和 10 年度までの 5 年間で、立体横断歩道橋で新技術を活用し、従来技術を活

用した場合と比較して 20 万円程度のコスト縮減を目指す。 
 

新技術の活用 
新技術の活用について、犬山市が管理する道路橋 328 橋と立体横断歩道橋 1 橋を対象

に検討を実施した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NETIS登録番号 QS-150032-VE 

技術名称 
循環式ハイブリッド 

ブラストシステム 

対応施設 道路橋（鋼橋） 

単位数量 1000m2 

施工費(新技

術) 
¥9,088,000  

施工費(従来工

法) 
¥11,773,000  

コスト縮減 ¥2,685,000  

対象橋梁数 22 橋 

NETIS登録番号 QS-150032-VE 

技術名称 
循環式ハイブリッド 

ブラストシステム 

対応施設 立体横断歩道橋 

単位数量 1000m2 

施工費(新技

術) 
¥9,088,000  

施工費(従来工

法) 
¥11,773,000  

コスト縮減 ¥2,685,000  

対象橋梁数 1 橋 

NETIS 登録番号 KT-170035-VE 

技術名称 メタルジョイント KC-A,YC-A 

対応施設 鋼橋・コンクリート橋 

単位数量 10ｍ 

施工費(新技術) ¥5,298,982 

施工費(従来工法) ¥6,504,520  

コスト縮減 ¥1,205,538  

対象橋梁数 173 橋 

表-5.1 新技術経済比較 

表-5.2 新技術経済比較 
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(2) 集約化・撤去によるコスト縮減 

対象橋梁の内、星和橋について、集約化撤去を行った場合と予防保全体制による維持

管理を行った場合の経済比較を実施した。 
以下に、集約化撤去工事費・補修工事費を示す。 
 
 

道路工事費等 94,000 千円 道路工事費等 ー 千円
大畔池堤防耐震工事費 100,000 千円 大畔池堤防耐震工事費 ー 千円
既設橋補強 ー 千円 既設橋補強 1,655,000 千円
既設橋補修 ー 千円 既設橋補修 82,500 千円
既設橋撤去(上部工のみ) 286,000 千円 既設橋撤去(上部工のみ) ー 千円
合計(整備費) 480,000 千円 合計(整備費) 1,737,500 千円

維持管理(橋梁)100年 ー 千円 維持管理(橋梁)100年 254,900 千円
維持管理(道路)100年 43,200 千円 維持管理(道路)100年 ー 千円
合計(整備費) 43,200 千円 合計(整備費) 254,900 千円
合計(事業費) 523,200 千円 合計(事業費) 1,992,400 千円

撤去費用 補修費用

 

 
 
比較の結果、補修費用約 20 億に対し、集約化撤去費用は 5 億程度となり、約 15 億円

のコスト縮減が見込まれる。 
 
 

７ 計画策定担当部署                           
 

 犬山市 都市整備部 整備課 TEL: 0568-61-1800（代） 

以 上 

 

 

 

表-5.3 集約化撤去・補修経済比較 


