

平成30年度再編スケジュール (案)

		平成29年			平成30年										
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
コミュニティバス再編	ルート	←素案検討	←素案修正	←案修正				←最終調整							
	バス停	←素案検討	←素案修正	←案修正	←バス停設置箇所の土地所有者、道路管理者、公安との協議・調整			←最終調整							
	ダイヤ						←案検討	←最終調整							
	ネーミング ライツ・放 送広告							←募集要項作成	←募集・選定・契約	←作成					
	車内案内											←案内放送作成			
地域公共交通会議	○ 10/2		○ 11/24	○ 12/26 <small>※平成29年度生活交通確保維持改善計画に関する 自己評価協議</small>		○ 2/26	○ 3/27			○	←状況に応じて開催				
その他		11/7 説明会	12/10 町会長						○ <small>小牧市地域公共交通会議での協議</small>			←周知・PR			
犬山市地域安全課								←運行計画作成					←運行計画認可申請・運行計画認可		←新運行開始
	←ルート・バス停の素案検討		←庁内調整			←ダイヤ案確認	←運行事業者選定準備		←運行事業者選定						
補助金等申請手続き							↔ 継続委託決裁(～10月30日まで)		←広報記事作成・路線図印刷			←1日乗車券印刷(通常&催事用)	○ 10月1日号 広報掲載・路線図全戸配布		
運行事業者									←フィーダー系統補助申請						
IDE C	←ルート・バス停の素案検討	←素案修正	←案修正	←ダイヤ素案の検討	←ダイヤ案の検討	←運行経費等の試算					←入札提案・実車走行等		←運行計画認可申請・運行計画認可		

