

犬山城保存活用計画策定スケジュール

	平成30年度			令和元年度							令和2年度						
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
策定委員会開催					○												
1. 計画策定の沿革・目的 ・ 計画対象範囲図									第1回 検討	承認							
1-1. 計画策定の沿革																	
1-2. 計画の目的																	
1-3. 委員会の設置・経緯																	
1-4. 他の計画との関係																	
1-5. 計画の実施																	
2. 文化財の概要																	
2-1. 文化財の基本情報																	
2-2. 現在に至る経緯																	
2-3. 文化財の概要																	
2-4. 文化財の価値																	
2-5. 文化財の現状・課題																	
3. 大綱・基本方針																	
4. 保存・管理																	
4-1. 方向性																	
4-2. 保存管理の方法(地区区分等)																	
4-3. 天守の保護方針 ・ 部分部位の設定と保護方針																	
4-4. 天守の管理計画																	
4-5. 天守の修理計画																	
4-6. 現状変更の取扱基準																	
4-7. 史跡の周辺環境を構成する 附属業の保存・管理																	
4-8. 追加指定と公有化																	
5. 防災計画																	
6. 活用・整備																	
6-1. 活用・整備の方向性																	
6-2. 活用・整備マスタープラン																	
6-3. 史跡の活用・整備																	
6-4. 天守の活用・整備																	
7. 運営・体制の整備																	
8. 施策の実施計画の策定・実施																	
9. 経過観察																	
作業スケジュール																	

史跡：既往史料の収集・整理及び既往調査等の把握現地調査と現状把握
 史跡の本質的価値とそれを構成する要素の特定、要素の現状と課題の検討
 天守：保存管理、環境保全、防災、公開活用の検討
 天守：保存管理、環境保全、公開活用の
 事前調査と現地調査、単立ての検討
 史跡：地区区分等の検討、保存管理
 天守：成果品作成・提出
 史跡：保存管理と整備に携わる方法の設定
 天守：成果品作成
 全体原案の作成
 パブリックコメント
 計画案の精査と印刷