


# 城東小中学校の児童生徒の推移について


参考資料1

### 城東小学校児童数(人)




平成12年から順次完成した校区内における宅地開発により児童生徒数が増加したが、令和3年度からは急激に児童生徒数が減少している。

### 犬山北小学校 進学先別児童数(人)




### 城東中学校生徒数(人)



今後の城東小中学校について

# 城東小中学校の学校施設について

参考資料1



城東小学校、中学校共に、北舎は昭和30年代建築の校舎であり、概ね50年といわれる施設の耐用年数が迫っている施設もあり、犬山市の未来を担う子どもたちに、安全・安心な学習環境を確保する必要があります。


## 凡例 (建築年)

赤色…昭和30年代    黄色…昭和40年代  
 水色…昭和50年代    緑色…平成10年代



# 城東小中学校の学校施設について

参考資料1



令和4年度に実施した耐力度調査の結果では、城東小学校は耐力度があり、城東中学校は西棟が構造上危険な状態にある建物(危険建物)と測定された。



# 城東小中学校改築スケジュールについて

参考資料1

条件: 現在地		工事費用概算を「建築コスト情報」金額とする								
構造: 鉄筋コンクリート造										
年度		R4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	
事業費	単位:千円 4,268,068	15,400	216	60,236	110,748	117,392	3,734,500	122,876	106,700	
内訳(設計監理委託料)	442,888	15,400	216	60,236	110,748	7,372	234,500	7,716	6,700	
内訳(工事請負費)	3,825,180					110,020	3,500,000	115,160	100,000	
内訳(備品等)	0									
【国庫補助金】	1,278,641				36,916	36,673	1,166,666	38,386	0	
実工事費(面積要件・人数要件あり)					0	36,673	1,166,666	38,386	0	
その他(設計等委託料)					36,916	0	0	0	0	
【地方債:交付税算入あり】	0									
【地方債:交付税算入なし】	0									
【市単独事業】	2,989,427	15,400	216	60,236	73,832	80,719	2,567,834	84,490	106,700	
基本構想案策定	216									
耐力度調査	15,400									
地質調査										
敷地測量										
基本構想策定(基本設計業務)	60,236									
実施設計策定(新校舎・給食室・解体) (建築事業発注のための設計図書)	110,748									
工事監理料(工事費の6.7%)	256,288						7,372	234,500	7,716	6,700
小学校校舎解体(中学校へ一時集約)	110,020									
新校舎建設(小学校跡地)	3,500,000									
中学校校舎解体	115,160									
外構周辺工事	100,000									

## 【主な課題】

- ①児童生徒数の減少への対応
  - ・学区の見直しを行うか
  - ・人数に応じた特色ある学校づくりを目指すか
- ②2校の考え方について
  - ・地域特性をどう取込むか
  - ・小中一貫校、施設共有・併設校など進めるか
- ③施設状況について
  - ・令和4年度耐力度調査結果により整備をどう進めるか
  - ・国庫補助対象となる施設をどう選別するか
- ④市道塔野地2号線(2校の間にある市道)について
  - ・児童生徒のためにどう活用するか
  - ・地元要望及び地元調整による市道廃止等の可能性はあるか

## ※上記の課題の意見調整について

- ・令和3年度定例教育委員会で学区の基本方針(現状維持)を確認。
- ・令和5年度に検討委員会を立ち上げアンケートを実施し、上記課題について検討委員会で意見調整・意見集約を行い、基本方針を策定。

概算参考データ  
 城東小学校保有面積: 5,501㎡  
 城東中学校保有面積: 5,758㎡  
 新築校舎面積: 10,000㎡

RC建築物解体費: 20,000円/㎡(根拠:業界での目安W30,000円/坪,RC60,000円/坪)  
 学校建設費: 350,000円/㎡(根拠:建築コスト情報2020冬P8.45)

小学校解体工事費: 5,501㎡×20,000円/㎡=110,020,000円  
 中学校解体工事費: 5,758㎡×20,000円/㎡=115,160,000円  
 新校舎建設費: 10,000㎡×350,000円/㎡=3,500,000,000円

※上記スケジュールは耐力度調査前のため、工事内容は、変更の可能性があります。

〈令和3年度試算〉

