

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年9月28日

計画の名称	安全で快適な公園の整備									
計画の期間	平成23年度～平成27年度（5年間）			交付対象	犬山市					
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者が憩いの場として安全に利用できるよう、また、地域の実情や利用者のニーズを考慮した上で、公園施設長寿命化計画を策定する。 ・公園施設長寿命化計画に基づき、既存施設の改修やバリアフリー化などを行い、誰もが安全に楽しく利用できる公園を目指す。 									
計画の成果目標（定量的指標）	①都市公園内の既存施設について健全度や利用実態を把握し、長期的な視点に立った公園施設長寿命化計画を策定する。 ②利用者が安全で快適に利用できるよう、地域の実情を反映した施設の改修やバリアフリー化を公園単位で実施する。									
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値		備考		
						当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)		最終目標値 (H27末)	
	都市公園施設の健全度及び利用実態の把握及び公園長寿命化計画策定公園数/公園長寿命化計画策定対象公園数（76公園）					0%	100%		100%	
	公園施設長寿命化計画に基づく再整備公園数：整備公園数					0カ所	1カ所	4カ所		
全体事業費	合計 (A+B+C)	93百万円	A	80百万円	B	0百万円	C	13百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	14.0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
	平成28年9月
事業関係各課による検証会議を開催し、事業効果の発現状況及び目標値の達成状況を検証し、今後の方針等について検討する。	公表の方法
	市ホームページにおいて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H23	H24	H25	H26	H27		
A-1	公園	一般	犬山市	直接	犬山市	-	-	公園施設長寿命化計画策定事業(犬山市)	計画策定一式(76公園)	犬山市						9	進捗率 90%
A-2	公園	一般	犬山市	直接	犬山市	-	-	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業(犬山市)	長寿命化計画に基づく公園施設の改築(ひばりが丘公園)	犬山市						7	進捗率 10%
											合計	16					
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H23	H24	H25	H26	H27			
											合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H23	H24	H25	H26	H27		
C-1	施設整備	一般	犬山市	直接	犬山市	—	都市公園改築事業	長寿命化計画に基づく公園施設の改築（金山公園、上坂公園、前原台中央公園）	犬山市						5	進捗率 38%
合計													5			

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
C-1	A-1 策定された長寿命化計画に基づく改築を実施することにより安全で快適に利用できる公園が整備される。	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園施設長寿命化計画の策定により、各公園施設の維持管理が適切に行われる環境が形成され、事故防止対策の向上が図られた。長寿命化計画に基づく公園施設の改築については、想定されていた事業規模より大きく減となり進捗率は低くなったが、長寿命化計画に基づいた遊具の適切な大規模改築・修繕により、利用者が安全で快適に利用できる施設として整備された。
--------------------------------	---

II 定量的指標の達成状況		最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因	—
指標①都市公園施設の健全度及び利用実態の把握及び公園長寿命化計画策定公園数／公園長寿命化計画策定対象公園数（76公園）	最終実績値	100%			
	最終実績値	100%			
指標②公園施設長寿命化計画に基づく再整備公園数：整備公園数	最終目標値	4カ所		目標値と実績値 に差が出た要因	対象とした4カ所の公園のうち、利用者の多い公園を優先し計画的に改築実施に努め、2カ所を国庫補助事業として、1カ所は市単独事業として実施。残りの1カ所については長寿命化計画策定の結果、計画期間内に対応が必要な施設がなく、他の公園の繰上げ実施も準備不足から見送ることとなったため再整備公園数が目標より減となった。
	最終実績値	3カ所			

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)
--

3. 特記事項（今後の方針等）

・今後も公園施設長寿命化計画に基づき、市内公園施設の修繕及び点検を実施する。

計画の名称


安全で快適な公園の整備

計画の期間

平成23年度～平成27年度

交付対象

犬山市



No.	種別	公園名	No.	種別	公園名	No.	種別	公園名
1	街区	内山東町公園	26	街区	カエデ公園	51	街区	善師野台南公園
2	街区	日の出東公園	27	街区	モチの木公園	52	街区	善師野台中央公園
3	街区	日の出南公園	28	街区	フジ公園	53	街区	善師野台東公園
4	街区	日の出西公園	29	街区	松の木公園	54	街区	前原公園
5	街区	上野北公園	30	街区	富岡北公園	55	街区	堀田公園
6	街区	上野南公園	31	街区	富岡南公園	56	街区	桃山台中央公園
7	街区	丸山西公園	32	街区	天神森公園	57	街区	桃山台西公園
8	街区	丸山東公園	33	街区	西薬田団地公園	58	街区	桃山台東公園
9	街区	橋爪日生公園	34	街区	長者町中央公園	59	街区	四季の丘ふれあい公園
10	街区	城東団地公園	35	街区	仲田公園	60	街区	四季の丘やすらぎ公園
11	街区	青木公園	36	街区	上の田公園	61	街区	四季の丘きらめき公園
12	街区	つつじヶ丘北公園	37	街区	金山公園	62	街区	四季の丘ひだまり公園
13	街区	つつじヶ丘南公園	38	街区	地産公園	63	街区	もえぎヶ丘中央公園
14	街区	南樺台公園	39	街区	くすのき公園	64	街区	もえぎヶ丘南公園
15	街区	樺台公園	40	街区	緑ヶ丘中央公園	65	街区	秋葉下公園
16	街区	白帯公園	41	街区	緑ヶ丘南公園	66	街区	稲干場池公園
17	街区	グリーンハイツ公園	42	街区	緑ヶ丘西公園	67	街区	稲干場東公園
18	街区	富士苑公園	43	街区	緑ヶ丘北公園	68	近隣	山の田公園
19	街区	ニュータウン公園	44	街区	林崎公園	69	近隣	土坂公園
20	街区	名大公園	45	街区	小杉公園	70	近隣	石作公園
21	街区	八幡公園	46	街区	中山公園	71	地区	犬山ひばりヶ丘公園
22	街区	深田南公園	47	街区	岩神公園	72	河川敷緑地	国営木曾三川公園尾張北部緑地(木曾川緑地)
23	街区	ボブラ公園	48	街区	流公園	73	都市緑地	犬山前原台東緑地
24	街区	クヤキ公園	49	街区	ナビタウン公園	74	都市緑地	犬山前原中央緑地
25	街区	桜公園	50	街区	善師野北公園	75	都市緑地	犬山前原西緑地
						76	都市林	犬山丸の内緑地

凡 例	
●	事業箇所