

平成30年度コミュニティバス再編スケジュール（案）

		平成29年			平成30年																							
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月													
コミュニティバス再編	ルート	素案検討			素案修正			案修正			最終調整																	
	バス停	素案検討			素案修正			案修正			バス停設定箇所の土地所有者、道路管理者、公安との協議・調整					最終調整												
	ダイヤ							素案検討		案検討		最終調整																
	その他							運行経費等の試算			運行計画作成					運行計画認可申請・運行計画認可					運行開始							
地域公共交通会議	○ 10/2			○ 11/24			○ 12/26 ※平成29年度生活交通確保維持改善計画に関する 自己評価協議		○		○																	
打合せ等		○ 10/20																										
その他			11/7 説明会			12/10 町会長																						
犬山市地域安全課	ルート・バス停の素案検討			庁内調整			ダイヤ案確認					運行事業者選定準備		運行事業者選定		運行計画最終調整			周知・PR									
							バス停設定箇所の土地所有者、道路管理者、公安との協議・調整										補助申請											
運行事業者										実車走行・運行計画作成					運行計画認可申請・運行計画認可													
IDEC	ルート・バス停の素案検討			素案修正			案修正			ダイヤ素案の検討		ダイヤ案の検討		運行経費等の試算														