第4次障害者基本計画•第7期障害福祉計画•第3期障害児福祉計画策定

番号		概要	令和	令和5年3月 4月			5	 5月	6月 7月			{{\bf \xi}}		 月	月 9月		10月		1	11月	12月		令和]6年1月		2月		3月			 4月
	実施項目		上旬	中旬 下旬	上旬 中旬	下旬	上旬中	中旬 下旬] 上旬 中旬 下	旬上旬「	中旬下	旬上旬	旬 中·	旬 下旬	上旬 中旬 下	旬上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬 上旬 中旬	下旬	上旬	中旬下	旬上旬	中旬	下旬 上旬	旬中旬	下旬」	上旬 中	中旬 下旬
1	障害者自立支援協 議会	計画骨子及び基本理念等協議 計画素案協議・答申	•				第1回							第2					Ė	第3回						第4回	1				
2	アンケート調査	障害者手帳所持者(児) 障害児通所利用者 一般市民	R4f	年度実施		· 諮		ケジュール	ルの報告					・関係団	開催 進検討会の報告 体ヒアリングの報 子及び基本理念	告			·関係団 ·計画骨 ·見込量	体ヒア 子及び の検討	大会の報告 リングの報告 基本理念等決定	Ē			- 愛知	ブリックコル 印県意見 画案最終	報告	最告			
2	現状分析、達成状 況等確認	庁内関係課へ施策の達成状況等 を確認						庁内照会		取りまと			L] [∙計画素	条協議	Ē										
3	関係団体ヒアリング	身体障害者福祉協会 心身障害児(者)父母の会 精神障がい者家族会犬山しらゆり会 障害児通所施設保護者会								各団体ヒ	アリンク	が実施				ひまとめ															
4	障害者施策推進検 討会	施策の達成状況評価・検討 (庁内関係課)										F	第1 R5.8.16			[第2回				第3回										
5	課題の把握・整理	事業者アンケート等調査																→													
6	計画作成	計画素案作成																									•				
7	市民等意見聴取	パブリックコメント実施																		***************************************					—						
8	意見聴取	愛知県意見聴取																							-						
9	諮問·答申	市長から諮問 市長へ答申					諮問	3																		答申	1				
10	計画書完成	計画書及び概要版の印刷																											•		
10	報告∙提出	市議会へ報告 愛知県へ提出																		***************************************									•		
10	計画スタート	第5次障害者基本計画 第7期障害福祉計画 第3期障害児福祉計画																													—

備 考