

令和7年度 犬山城関連主要事業進捗状況について

1. 犬山城の保存活用に関する事業

(1) 石垣調査の実施・・・【資料3】

<石垣調査>

○史跡犬山城跡の石垣の三次元測量等を行い、現状を調査して石垣カルテを作成し、保存・修理のための基礎資料とする。

実施個所：樅の丸、桐の丸、七曲等

調査期間：令和7年5月下旬～令和7年3月

<石垣年代調査>

○犬山城に残る石垣を他城の石垣と比較することで、その特徴を明らかにするとともに、文献資料、絵図等と照合することにより、石垣の構築年代、修理年代を推定する。

実施個所：本丸、樅の丸（詳細は今後調整）

委託先：名古屋工業大学（受託研究）

調査期間：令和7年10月～令和7年3月

(2) 犬山城城郭内樹木剪定伐採・・・【資料5】

○国宝犬山城天守・史跡犬山城跡保存活用計画に基づき、遺構、眺望、来訪者、植生、景観に影響がある樹木を対象に、伐採、剪定等を実施。

内 容：杉の丸西側、樅の丸東側、大手道地区、松の丸地区西側の城山外縁にて剪定・伐採、杉の丸東側、杉の丸東側の城山外縁の樹木の伐採を実施する。

実施時期：樹木剪定・伐採 令和7年9月頃（予定）

樹木伐採 令和8年1月頃（予定）

(3) 犬山城大手門枡形跡（犬山市福社会館跡地）遺構確認調査・・・【資料7】

○史跡整備基本設計に必要な情報を得るため、大手口北側の土塁の北端、枡形南側の堀の北端を確認するための発掘調査を実施する。

実施個所：調査区4か所、84 m²

委託先：株式会社アーキジオ中日本支店

調査期間：令和7年5月～令和8年3月

(4) 犬山城大手門枡形跡（犬山市福社会館跡地）整備基本設計

○犬山城大手門枡形跡の一部である犬山市福社会館跡地の史跡整備のための基本設計を行う。

<史跡整備基本設計>

委託先：株式会社フジヤマ名古屋支店

委託期間：令和7年6月24日～令和8年3月27日

内 容：①地盤調査

②遺構表示の条件及び方法の検討

③施設等の意匠・構造検討

- ④説明・案内施設、模型等の展示検討
- ⑤電気、機械、給排水設備の検討
- ⑥造成、植栽等環境整備の検討
- ⑦基本設計図の作成
- ⑧イメージ図作成

＜便益施設基本設計＞・・・【資料 8】

委 託 先：公募型プロポーザル方式により選定

委託期間：令和 7 年 9 月下旬～令和 8 年 3 月下旬

内 容：①便益施設（建築物）の意匠・構造検討

スケジュール：7 月 7 日（月）	公募開始
8 月 5 日（月）	参加意向申出書提出期限
8 月 21 日（木）	提案書等提出期限
8 月 29 日（金）	提案プレゼンテーション及びヒアリング
9 月 12 日（金） 予定	審査結果通知

(5) 犬山城防災対策計画策定・・・【資料 9】

○国宝犬山城天守の火災予防から早期発見・通報、避難誘導・初期消火、消防隊による消火活動までの総合的な検討を行い、それを実現するための手法を定めた「犬山城防災対策計画」を策定することにより、防災設備改修などのハード、警備・運営などのソフトの両面からの防災対策強化を計画的に進める。合わせて、天守の地震及び風水害対策や、石垣を中心とした史跡犬山城跡の防災も計画に位置付け、来訪者の安全確保、史跡の恒久的保存に万全を期す。令和 7 年度に計画策定を完了し、令和 8 年度以降、犬山城天守の防災設備改修工事に向けた実施設計を進める。

策定体制：犬山城防災対策検討委員会

策定期間：令和 5～7 年度

(6) 犬山城天守高欄修理工事

○天守 4 階高欄の束、地覆等に腐朽が発生しているため、部分的な修繕を実施する。

内 容：腐朽および痩せにより生じている隙間について埋木修理を行う。

雨掛かりによる腐朽の進行を防ぐため、縁板の小口部を銅板で覆う。

実施時期：令和 7 年度に設計図書を作成し、令和 8 年度に発注・施工予定。

(7) 「近世城郭の天守群」の取り組み

○令和 6 年 10 月に、文化庁より「彦根城」に係るイコモス事前評価結果が公表された。彦根城の動向を注視しつつ、今後の活動の方向性を検討する。

- ・令和 7 年 6 月 28 日（土）に開催された国宝五城サミット（松江市）に参加。
- ・令和 7 年 8 月 23 日（土）に国宝五城合同床みぎきを実施予定（犬山城みらいサポーターが参加）。
- ・3 市市民交流会（松江市で開催予定）
- ・海外専門家（ICOFORT 委員長）との意見交換（調整中）

2. 犬山城の管理に関する事業

(1) 主な維持・修繕

○来訪者が快適に登閣してもらうために、経年劣化した設備等を適切に維持・修繕する。

- ・犬山城天守カーペット張替修繕
- ・犬山城内草刈
- ・城郭内桜松等整枝剪定管理

(2) 入場管理全般の見直し・・・【資料 10】

○令和 6 年度の調査、検討結果を踏まえて下記の内容に順次取り組む。

①入場登閣料の改定（9 月議会に上程。令和 8 年 3 月 1 日料金改定予定）

【入場登閣料（改定案）】

区分	改定前	改定後
一般	550円	<u>1,000円</u>
小中学生	110円	<u>200円</u>

※団体での利用については、それぞれ30人以上で1割引、100人以上で2割引、300人以上で3割引。

②その他

- ・デジタルチケット導入（令和 8 年度上半期（9 月）を目標に）
- ・料金改定、デジタルチケット導入完了後、定員制、時間帯チケットの販売等による入場者数の上限設定

(3) 犬山城の消防訓練及び無料開放の実施・防災対策強化

○犬山城防災訓練の実施（令和 8 年 1 月 26 日月曜日開催予定）

・文化財の防災意識を高めるとともに発災時の初動対応を円滑に行えるよう、文化財防火デーに合わせ、犬山城職員、犬山市消防本部・消防署等との合同消防訓練を実施。

（予定）

○AED 救急用具操作実践訓練、消火用具操作実践訓練（予定）

- ・万が一急病人が発生した場合、救急車到着までの救急用具操作実践訓練を実施。
- ・初期消火のための消火用具の操作訓練を実施。

○実地演習（予定）（無料開放とは別日実施予定）

- ・防災対策検討委員会で検討されている天守内の火災発生時の対応について、避難誘導員の動きを確認する訓練を行う。