資料 4

	令和6年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	第1	期犬山	市こと	ざも計画	画 策员	定期間						
犬山市子ども・子育て会議					1			2			3	
ニーズ調査結果分析												
現状分析(統計データ整理)												
人口推計												
サービス利用実績及び提供体制の現状把握												
事業量の推計・目標設定												
確保方策の検討												
計画骨子案の作成検討												
計画素案のとりまとめ												
パブリックコメント												
概要版の編集・作成												
最終校正												
計画の周知												