

平成30年度コミュニティバス再編スケジュール（変更案）

12月1日新運行開始

		平成30年																				
		6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月		
コミュニティバス再編	ルート	→			見直し			○決定			○再編時期の変更については、広報、「コミュバス通信」等により市民周知											
	ダイヤ	→			見直し			○決定			← 発注			路線図作成・印刷			→ 納品			○ 11月1日号広報にて路線図全戸配布		
	バス停	→			見直し			○決定						←			バス停作成・設置			→ 旧バス停撤去		
	車体広告	6月15日号 広報掲載 ○ ←			募集開始、広告内容決定			←			←			←			←			←		
	車内案内放送広告	6月15日号 広報掲載 ○ ←			募集開始、広告内容決定			←			←			←			←			←		
	バス車両購入	↔			○ 契約												○ 納車					
	運行事業者				←			←			←			○ 契約			←			←		
	地域公共交通会議				6/25 ○ 案提示			変更 →			7/23 ○ 最終案提示			以降、必要に応じて開催								