

道の駅整備検討委員会における検討内容及びスケジュール（案）

回数	主な検討議題	
	委員会（基本計画に関するもの）	専門部会（官民連携に関するもの）
第1回 (5/21 実施済)	・検討経緯説明	・専門部会設置
第2回 委員会・部会（8月2日（金））	・検討の進め方確認 ・計画地における位置づけ・敷地条件の確認 ・整備コンセプトの検討	・官民連携事業スキームの検討（道の駅等の官民連携事例紹介） ・先導的官民連携事業としての検討方針
第3回 委員会・部会（10月11日（金））	・導入機能、施設規模の検討	・官民連携事業スキームの検討（事業スキームの検討結果） ・官民連携に係る市場調査実施支援（市場調査の実施計画）
第4回 部会（11月13日（水）） 委員会（11月15日（金））	・配置計画の検討 ・管理運営計画の検討 ・事業スケジュールの検討	・官民連携事業スキームの検討（VFMの検討結果） ・官民連携に係る市場調査実施支援（市場調査実施状況）
第5回 委員会（12月25日（水））	・基本計画素案（パブリックコメント用）のとりまとめ	

※ パブリックコメントを受けて修正した基本計画の完成版についての委員会を行う場合は、第6回