

令和3年度 犬山市観光戦略 策定スケジュール

項目	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考	
親会議	日程調整			→		第3回	→		第4回	→	第5回		完成 (公表方法は要検討)		
	会議案内送付			→				→		→					
	資料作成・事前送付					8/24			11/19		1/21				
専門部会	日程調整		→		第7回	→		第8回	→	第9回					
	会議案内送付			→			→		→						
	資料作成・事前送付				7/13			10/29		12/27					
庁内調整会議	日程調整			→	第9回		→	第10回	→	第11回					
	掲示板へ掲載・資料作成				7/1			10/15		12/13					
まちづくり 観光会議	日程調整			コロナの状況・各会議の進捗を踏まえて判断											
	掲示板へ掲載・資料作成			コロナの状況・各会議の進捗を踏まえて判断											
パブコメ	意見募集・結果公表											募集準備 (2/1広報)		募集 2/7~2/28 結果公表	募集：広報、HP、LINE 公表：市HP

親会議	第3回	第4回	第5回
専門部会	第7回	第8回	第9回
庁内調整会議	第9回	第10回	第11回
主な会議内容	<input type="checkbox"/> 令和2年度の取組報告 <input type="checkbox"/> 体系整理の説明 <input type="checkbox"/> 本冊の内容検討 ・製本の構成、目次の決定 ・現状と課題について ・基本コンセプトの検討 ・目指すべき観光地の検討 ・重点プロジェクトの検討	<input type="checkbox"/> 本冊の内容検討 ・基本コンセプトの決定 ・重点プロジェクトの決定 ・回復プログラムの検討・決定 ・目標設定 (KPI) の検討・決定 ・将来構想図の検討・決定 ・その他文章等の確認	<input type="checkbox"/> 本冊の内容決定 (最終確認) <input type="checkbox"/> パブコメ実施方法の報告 <input type="checkbox"/> 答申の日時等報告