

一部幹線道路に指定した商業集積ラインへ、さらなる商業立地促進

事業着手
完了(供用開始)

作成課	産業課
関係課	

番号	事業名(地区名) 担当課	実施項目	概要	2019												2020												2021												2022											
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
①	一犬線 産業課	PR	商業集積ラインへの店舗立地のための民間事業者PR活動	————▶																																															
②	一犬線 民間事業者	エリア調査	商圈、道路交通量等から事業採算性等を検討し、進出判断	●●▶																																															
③	一犬線 民間事業者	法令手続き	都市計画法、農振法、農地法等の関係法令手続き	●●▶																																															
④	長洞犬山線 名古屋犬山線 産業課	事業調整	道の駅プロジェクトに伴うインフラ整備調整	————▶																																															
⑤	長洞犬山線 名古屋犬山線 産業課	PR	商業集積ラインへの店舗立地のための民間事業者PR活動																									————▶																							
⑥	長洞犬山線 名古屋犬山線 民間事業者	エリア調査	商圈、道路交通量等から事業採算性等を検討し、進出判断																									●●▶																							
⑦	長洞犬山線 名古屋犬山線 民間事業者	法令手続き	都市計画法、農振法、農地法等の関係法令手続き																									●●▶																							
⑧																																																			
⑨																																																			
⑩																																																			

備 考	
-----	--