

# 国道41号沿線で道の駅等の地域振興事業推進(民間資金活用)、将来の五郎丸駅整備への準備促進

事業着手	2019年4月
完了(供用開始)	2026年4月

作成課	都市計画課
関係課	都市計画課

番号	事業名(地区名) 担当課	実施項目	概要	2019												2020												2021												2022											
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
①	道の駅整備 都市計画課	基本計画策定		●●●●●●●●●●●●●●●●▶																																															
②		現況調査										●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●▶																																							
③		関係機関との協議																										●●●▶																							
④		整備・運営事業者 の選定・協議														●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●▶																																			
⑤		基本・実施設計																										●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●▶																							
⑥		用地関係	土地所有者の方への説明 (進捗状況にあわせて)	●●●▶																																															
⑦		用地関係	用地測量～取得																																					●●●▶											
⑧		進捗状況の周知	かわら板等により、事業の進捗 について市民と情報を共有す る。	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●▶												●●●●●●●●●●●●●●●●●▶												●●●●●●●●●●●●●●●●●▶												●●●●●●●●●●●●●●●●●●▶											
⑨		供用開始目標	2026年4月の開駅を目指し ます。																																																
⑩																																																			