

木曽川活性化夢プランに基づく河川空間の活用促進

事業着手	2018年4月
完了(供用開始)	2022年4月

作成課	企画広報課
関係課	観光交流課

番号	事業名(地区名) 担当課	実施項目	概要	2019												2020												2021												2022																							
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
①	内田地区 観光交流課	日本ライン夏祭り 花火大会の検討	花火の在り方の検討	関係者協議・検討												方針決定												実施 検証・次年度方針検討												方針決定												実施											
②	内田地区 企画広報課 観光交流課	マルシェ (実証実験)	ロングラン花火に合わせ、キッチンカー等によるマルシェを開催。	実証実験												検証																																															
③	内田地区 企画広報課 観光交流課	マルシェ (民間開催)	ロングラン花火に合わせたマルシェを、民間主導で開催。	各種規制等の確認・解決 手法の検討												実施者の募集												マルシェ開催												実施者の募集												マルシェ開催											
④	内田地区 企画広報課 観光交流課	マルシェ (実施期間拡大)	木曽川河畔(内田地区)において、マルシェを開催する。																									検討期間												マルシェ本格実施																							
⑤	栗栖地区 企画広報課	野猿公苑跡地の活用	地元住民等との協議により、野猿公苑跡地を整備。ミラマチ栗栖を中心とした地元住民による管理・運営。	1期整備(地元中心) オープニング												管理・運営												2期整備(財源要検討)																																			
⑥	栗栖地区 企画広報課	竹林整備	県補助を活用した遊歩道整備。ミラマチ栗栖による維持管理とイベントへの活用。	工事 イベント												工事 イベント												イベント												イベント																							
⑦	栗栖地区 観光交流課	栗栖園地駐車場の 拡充整備	地元発展会との調整。木曽川上流河川事務所との協議。	国交省樹木撤去工事												駐車場拡張等新たな活用																																															
⑧	船着場 観光交流課	船着場設置工事 誘導方法の協議	迎帆楼から乗船できる船着場の設置。経路(城前プロムナード-船着場)の安全対策協議と環境整備方法の確認。	工事 協議												遊覧船実施																																															
⑨	遊覧船 コンテンツ 観光交流課	宣伝・実施	周知方法の確認。観光コンテンツとしての宣伝活動及び実施。	周知方法 検討 宣伝活動																																																											
⑩	遊覧船 コンテンツ 観光交流課	通年実施に向けた 検討	木曽川観光(株)、愛北漁業組合等、関係機関協議、調整(月1回の定例会)。	定例会での検討																								期間延長												期間延長												期間延長											

備考
