

高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の実態調査（アンケート）のスケジュール（案）

令和元年 8 月～・・・アンケート実施業者の選定、契約

10 月・・・第 2 回委員会開催（予定）
アンケート調査票（案）の検討

12 月・・・アンケート実施

1、2 月・・・アンケートの結果分析、報告書作成

2 月・・・第 3 回委員会開催（予定）
アンケートの結果分析の報告