

委員会視察成果報告書

令和7年9月18日

犬山市議会議長

議員名 丸山幸治

下記のとおり、視察の成果を報告いたします。

(1) 視察年月日	令和7年8月27日(水)
(2) 視 察 地	春日井市消防本部
(3) 視察の種類	常任 特別 委員会(総務委員会)
(4) 視 察 成 果 (視察地ごとに記入)	<ul style="list-style-type: none">・消防署移転整備事業のスケジュールと費用の内容。令和元年度から5年で開署、6年目から供用開始。・総額約30億円としながらも建設の材料費や人件費の高騰で調整が必要だったこと。・バリアフリーなどの新しい取り組みもあったが、水が流れ込む、また裏が山であり虫が大量に入ってくるなどの問題点もある。・市民用のスペースの形状や委託内容、運用について。・署員の満足度向上の仕組み、安全やプライバシーについて。・訓練施設の中に、他ではあまりないマンホールの中などの施設があるなど、消防力向上に繋がっていた。・消防団の詰所も隣接しており、連携も細やかであった。
(5) 犬 山 市 に 対する提言	<ul style="list-style-type: none">・建設費用の人件費と材料費は高騰を続けており多めに見積もる。・実際に長期間の運用が必要であり、機能面を重視する。・職員のストレス軽減や安全、出動の迅速性を重視する。・実際にやってみて思うようにいかない点も出てくるので、他市町の経験などを十分に聞くこと。

