

視察成果報告書

令和 7 年 8 月 27 日

犬山市議会
議長 大沢 秀教 様

議員名 小川 清美

下記のとおり、視察の成果を報告いたします。

(1) 視察年月日	令和7年8月27日(水)
(2) 視 察 地	愛知県春日井市消防署（新消防署施設について）
(3) 視察の種類	常任委員会行政視察研修（総務委員会）
(4) 視察成果 (視察地ごとに記入)	対応；消防本部→消防長 中西理雄 氏 ・「書」のまち春日井→消防車側面の文字は、市内高校生によるデザインを採用 ・食べるサボテンをアピールしているので、賞味ください。 消防署長 西村貴士 氏 副署長 神出大地 氏 第三課長補佐 柘植祐一 氏 ほか ▽消防署移転及び施設概要 消防体制 1 消防署 5 出張所 今回の消防署は市内のほぼ中央に位置する場所を選定 (出動管轄区域の関係もあり中央部を検討) 用地は、比較的スムーズに提供が進んだ（全域 地目農地） 今回の移転新築によって、出動に関しては随分改善された。 10～15名による消防署移転整備検討委員会で意見集約、市民の声もこの中で協議。なお、委員は全員消防職員 ・移転までのスケジュール 平成29年～30年 市役所庁内における内部会議にて場所等議論 令和元年に候補地を決定及び基本構想策定



	令和２年に用地取得と共に基本設計 令和３年実施設計作成と同時に土地造成工事着手(～R4まで) 令和４年度から建物等整備工事 令和６年３月３１日に開署式を行い翌日から供用開始 ・事業費 整備工事(建築・電気・機械含む) 2,239,506,500円 用地造成工事 94,928,900円 用地購入費 333,592,200円 設計業務委託費(基本・実施設計) 111,355,200円 ・施設概要 非常用電源の燃料(軽油)を車両用等燃料地下タンクへ送油できる構造としたため燃料を無駄に捨てることが無い。 ※その他、事前質問に関する回答を訊く。
(5) 犬山市に対する提言	○ 土地選定及び取得が比較的円滑に進んだとのことですが、内部検討期間まで入れると検討から供用開始まで約８年を要しています。なので、当市についても何かあった場合を想定して、早目に検討を開始し、１０年後を目指すべき。 ○ 職員や訪問者との動線が交錯しないようしっかり検討すべき。春日井消防署は比較的整理されていたと感じた。 ○ 使い勝手については、先進事例を十分に精査し取り入れること。