

【R8年度】

事項		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
策定準備	市民意識調査	質問案の修正	←→										
		対象者の抽出				↔	3週間						
		発送準備				↔							
		アンケート					↔	2週間					
		集計・分析						↔					
男女共同参画推進指針改訂	イメージ作成								←→				
犬山市ジェンダー平等審議会			(第1回) ●								(第2回) ●		(第3回) ●

①R8年度事業について  
②R9年度事業について  
③市民意識調査案の確認

①アンケート結果報告

①R8年度実施事業報告  
②R10年度事業について  
③指針等のイメージの提示 & 意見をいただく

【R9年度】

事項		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
男女共同参画推進指針改訂	イメージ修正 & 素案作成	←→											
	素案修正				←→								
	課内で修正後の素案確認					←→							
	パブリックコメント							↔		市役所、出張所(4箇所)、図書館			
	パブコメ意見整理								↔				
	パブコメ意見反映 & 確認									←→			
	答申												■
犬山市ジェンダー平等審議会				(第1回) ●							(第2回) ●		(第3回) ●

①諮問  
②素案の意見をいただく

①課内で確認  
②パブコメ意見を反映した新指針等の(案)を提示  
③答申について

①答申

- 担当者がすべきこと
- 市民が関わること
- 委託業者がすべきこと

担当	役割	担当	役割
審議会	市民意識調査の確認	事務局	市民意識調査関連事務
	新指針等(案)の審議		新指針等素案の作成・修正
	答申		