

令和 6 年度 木曽川河畔整備地質調査業務委託 調査概要

■ 目的

木曽川河畔遊歩道の整備に向けて R6 年度にかわまちづくり計画の策定を予定している。計画内には各種ハード施策に関して記載する必要があることから、内田河畔の堤防の上部にどのような構造物が設置可能なのか地盤の強度等を明らかにして計画の内容に反映するため、地質調査を実施する。

■ 調査概要

遊歩道部及び堤体部のボーリング調査（計 2 本：遊歩道部 深さ 10m・堤体部 深さ 3m、ともにφ66mm）と地中レーダー探査（空洞調査）・非破壊検査を行う。その後、地質の解析調査（土質、安定性）を行うことで地質の健全性を調査し、対策工が必要となる場合は最適と考えられる工法を検討する。

■ スケジュール

7 月 5 日（金）	施行決裁（決裁区分は市長決裁）
7 月 17 日（水）	入札契約審査会 資料提出〆切
7 月 25 日（木）8:30～	入札契約審査会
7 月 29 日（月）	公告・指名通知
8 月 23 日（金）	開札・契約
11 月下旬	現場着手
12 月下旬	解析結果の速報を受領 →かわまち協議会で報告
3 月上旬	成果物提出・検査・完了

※ 上記スケジュール内で各種打ち合わせを予定（業務着手時 1 回、中間打合せ 3 回、業務完了時 1 回）


■ 予算措置・国庫補助

補助メニュー 社会資本総合整備等交付金（窓口は都市計画課）

当初の想定 予算額 14,564,000 円のうち、補助対象経費全額。内示率 90%で 1,310 万円（1 万円未満切捨）。そのうち、補助率 50%分である 655 万円が補助見込み

※契約金額・変更契約によって変更の可能性あり

■ 位置図



■ 作業イメージ

