
社会資本総合整備計画書
（愛知県　犬山市）

令和6年1月22日（当初）



　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和06年01月22日

計画の名称 犬山市における下水道ストックマネジメント計画の推進（防災・安全）

計画の期間   令和０６年度 ～   令和１０年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 犬山市

計画の目標 下水道施設のストックマネジメント計画に基づく調査点検を推進し、安全・安心な下水道施設管理を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 230  Ａ                 230  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R6当初 R8末 R10末

   1 下水道ストックマネジメント計画に位置付けた下水道施設の調査点検の実施率を13.8％から43.8％に増加させる。

調査点検実施率 14％ 32％ 44％

調査点検実施済管路延長(km)　/　調査点検が必要な管路延長(km)

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000542240



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R06 R07 R08 R09 R10 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-001 下水道 一般 犬山市 直接 犬山市 管渠（

汚水）

改築 下水道管渠調査点検 管渠調査点検　L=51.3km 犬山市  ■  ■  ■  ■  ■         230 策定済

ストックマネジメント計画

 小計         230

合計         230

1 案件番号： 0000542240



左岸犬山第一処理分区楽田処理細分区

左岸犬山第一処理分区羽黒新田処理細分区

左岸犬山第一処理分区羽黒処理細分区

左岸犬山第一処理分区前原処理細分区

左岸犬山第一処理分区犬山第一処理細分区

左岸犬山第一処理分区犬山第二処理細分区

左岸犬山第一処理分区塔野地処理細分区

右岸坂下・上坂処理分区

右岸木津処理分区

右岸上野新町処理分区

右岸流処理分区

右岸橋爪処理分区

右岸上野第一処理分区

右岸上野第二処理分区

縮　　尺

路 線 名

図面名称

図面番号

調整年月日

犬 山 市 公 共 下 水 道 事 業

1:15,000

犬山市公共下水道

犬 山 市 都 市 整 備 部 下 水 道 課

S=1:15,000点 検 調 査 計 画 図
調 査（ 短 期 ）

点検調査計画図 調査（短期）

凡　　例

2024

2025

2026

2027

点検箇所

2028

実施年度
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