

## (5) ハザードマップの更新について

現在、ハザードマップを差し込んだ冊子、犬山市防災ハンドブック『犬山防災』を全戸配布し、危険箇所の周知を行っています。今後、新たなシミュレーションを反映し、ハザードマップを更新する予定です。

### 【事業（予定）】

委託事業名：ハザードマップ更新業務委託

委託期間：令和3年2月～6月

作成部数：35,000部

予算：300万円（R3.3月補正）※掲載すべき情報を増やしたため

更新内容：①新郷瀬川・郷瀬川・半之木川・五条川・薬師川・合瀬川の想定最大規模の雨量による被害想定  
②入鹿池ハザードマップ

### 【補助金の活用】

活用予定の補助：

社会資本整備総合交付金（防災安全交付金） 1/2補助

「ものづくり愛知県における安全・安心な生活基盤の確保（防災・安全）効果促進事業」

※令和2年度事業として予算化し、事業を計画的にすすめていましたが、年度途中で、社会資本整備総合交付金の対象事業拡充により、ハザードマップの作成が対象事業として該当することが分かりました。については、補助金を利用するため、事業実施時期を調整します。

### 【スケジュール】

令和3年	2月初旬	補助対象事業拡充（国補正予算）	決定
	同日	補助申請	
	同日	交付決定	
	3月初旬	市補正予算	議決
	3月中旬	契約	
	5月下旬	納品	
	6月	6月1日号広報	同時配布