計画策定の流れ（スケジュール）

資料1

		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
国		第2次健康日本21				第3次健康日本21												
愛知県		健康日本21 あいち新計画（第2期）				第3期健康日本21あいち計画												
犬山市		第2次みんなで進めるいぬやま健康プラン21				第3次みんなで進めるいぬやま健康プラン21												
					第3次策定													

策定作業内容

委員会

令和5年度

5月～8月

- ◆市民アンケート調査票（児童・生徒、15歳以上）の作成、関係機関との設問の調整、副会長交えての内容検討

9月30日

- ◆タウンミーティングの実施

10月～11月

- ◆市民アンケートの実施

12月

- ◆市民アンケートの分析 ◆市の現状分析

12月～3月

- ◆関係団体ヒアリングの実施

第1回健康まちづくり推進委員会（7月11日）

- ◆市民アンケート調査票（児童・生徒用、15歳以上）の検討・意見聴取

第2回健康まちづくり推進委員会（3月26日）

- ◆市の現状・市民アンケートの分析結果の報告・意見聴取
- ◆タウンミーティング・団体ヒアリングの報告

令和6年度

- ◆第2次計画の評価
- ◆第3次計画理念と基本方針の策定

庁内関係課意見聴取（9月）

12月～1月

- ◆パブリックコメントの実施

- ◆計画書最終案の作成

第3次みんなで進める健康プラン21完成（計画書・概要版）

計画書・概要版の送付、関係団体への概要配布

第1回健康まちづくり推進委員会（7月31日）

- ◆第2次計画の評価の確認
- ◆第3次計画の基本方針の検討

策定部会（10月）

- ◆計画推進のための施策、目標の検討

第2回健康まちづくり推進委員会（書面）（11月）

- ◆策定部会での検討内容の報告
- ◆計画書修正案の確認 意見聴取

第3回健康まちづくり推進委員会（2月予定）

- ◆第3次計画書最終案の確認
- ◆次年度以降の事業計画と関係団体への啓発依頼